

(仮) 「宮城県東日本大震災検証記録誌」スケジュール

【記録の対象とする期間：平成23年3月11日～平成24年3月末：概ね地震発生から1年間】

調査対象：・県内市町村、国、全国都道府県、自衛隊、消防、ライフライン関係機関、県民等

主な作業内容	平成24年度				平成25年度				平成26年度			
	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～	1月～
①資料の収集整理												
②関係機関へ調査（追加調査含む）												
・県庁内ヒアリング調査の実施												
・県内市町村へアンケート調査の実施・取りまとめ												
・県内市町村へヒアリング調査の実施												
・県内消防機関へアンケート調査の実施・取りまとめ												
・県内消防機関へヒアリング調査の実施												
・国、都道府県、その他関係機関(自衛隊、ライフライン)、 県民(ボランティア、企業等)へヒアリング等調査の実施												
③報告書の作成												
・記録誌骨子の作成												
・記録誌中間報告の作成												
・記録誌中間報告の公表												
・記録誌最終報告の作成												
・記録誌最終報告の公表												
・記録誌の印刷・発刊												
東日本大震災検証記録専門部会開催												

①

②

③

④

⑤

⑥

県の前半6か月の検証

県の後半6か月の検証

中間報告

最終報告

県

市町村

消防機関

追加調査

関係機関等