

第 5 期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

		令和2年度	令和3年度										令和4年度	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
観光戦略プラン (計画期間)		現行 4 期プラン <small>(実施計画)</small>	改定 4 期プラン										5 期プラン <small>(実施計画)</small>	
検討過程		回復戦略												
		改定 4 期プランの検討	5 期プランの検討											
		方向性	骨子案										中間案	最終案
みやぎ観光振興会議	圏域会議	1/18~2/2 圏域会議 (方向性)		5月中下旬 ① 圏域会議 骨子案 <small>5/19~31</small>		9月上中旬 ② 圏域会議 中間案		12月上中旬 ③ 圏域会議 最終案						
	全体会議	2/8 全体会議 (方向性)		6月中旬 ① 全体会議 骨子案		10月上 ② 全体会議 中間案		12月下 ③ 全体会議 最終案						
産業振興審議会				7月上旬 ① 商工業部会 骨子案	8月上旬 ① 審議会 骨子案 <small>改選 任期7/29~</small>		10月 ② 商工業部会 中間案	10月 ② 審議会 中間案	10月下旬 ~11月下旬 パブリックコメント (中間案)		1月上旬 ③ 商工業部会 最終案	1月中旬 ③ 審議会 最終案 <small>答申</small>		
観光王国みやぎ推進本部会議		★R3.3月末 改定4期プラン決定										★R4.3月末 5期プラン決定		