

【令和7年度】海岸防災林の保育管理に関する発注見通し（令和7年4月現在）

宮城県水産林政部森林整備課

発注機関	施行箇所	業務内容 (工種・数量)	公告予定月	想定履行期間	特記事項
仙台地方振興事務所	仙台・七ヶ浜地区	下刈（2回刈）A=0.55ha つる切り A=10.00ha 枝落とし A= 4.64ha	5月中旬頃	R7.6～R7.9	（2回刈） 1回目はR7.7月末までに完了 2回目はR7.9月末までに完了
	岩沼地区	下刈（1回刈）A=2.18ha つる切り A=12.00ha 素掘水路工 L=100.0m	5月中旬頃	R7.6～R7.9	（1回刈）R7.8月末までに完了
	亘理・山元地区	下刈（1回刈）A=3.94ha つる切り A=12.00ha	5月中旬頃	R7.6～R7.9	（1回刈）R7.8月末までに完了
	仙台地区	本数調整伐 A=6.15ha 枝落とし A=3.56ha	4月下旬頃	R7.5～R7.9	（本数調整伐） 列状間伐：1伐2残
	仙台地区	本数調整伐 A=5.77ha	8月中旬頃	R7.9～R8.1	（本数調整伐） 列状間伐：1伐2残
	岩沼地区	本数調整伐 A=6.00ha 枝落とし A=3.00ha	8月中旬頃	R7.9～R8.1	（本数調整伐） 列状間伐：1伐2残
東部地方振興事務所	石巻・東松島地区	下刈（1回刈）A=11.82ha つる切り A=0.83ha 素掘水路工 L=100.0m 薬剤処理（クズ）N=1,900株	5月中旬頃	R7.6～R7.10	（1回刈）R7.8月末までに完了
	石巻・東松島地区	本数調整伐 A=2.19ha 枝落とし A=2.19ha	8月中旬頃	R7.9～R8.1	（本数調整伐） 列状間伐：1伐3残
気仙沼地方振興事務所	気仙沼（大島）地区	下刈（1回刈）A=5.86ha 下刈（2回刈）A=4.77ha クロマツ補植 N=6,000本 つる切り A=1.66ha 素掘水路工 L=100.0m 薬剤処理（クズ）A=0.48ha	4月下旬頃	R7.5～R7.12	（1回刈・つる切り）R7.8月末までに完了 （2回刈） 1回目はR7.7月上旬までに完了 2回目はR7.9月末までに完了 （クロマツ補植）秋植え〔R7.10～11月〕を想定 （薬剤処理）R7.8～9月に実施
	気仙沼・南三陸地区	下刈（1回刈）A=3.15ha つる切り A=9.90ha 枝落とし A=0.41ha 薬剤処理（クズ）A=0.51ha 防風垣の撤去 L=2,417.6m	4月下旬頃	R7.5～R7.12	（1回刈・つる切り）R7.8月末までに完了 （薬剤処理）R7.8～9月に実施
	気仙沼地区	本数調整伐 A=1.80ha	8月中旬頃	R7.9～R8.3	（本数調整伐）列状間伐：1伐2残