

令和4年度の取組

資料5

- 第1回（令和4年5月20日） 「流域治水協議会」設立、荒川地区における浸水被害の現状と課題
- 第2回（令和4年8月25日） 荒川地区流域治水プロジェクトの対策内容の検討
- 第3回（令和5年2月9日） 対策内容の効果、検証
- 第4回（令和5年3月20日） 荒川地区流域治水プロジェクト（案）の提示【書面会議】



令和5年3月22日 「荒川地区流域治水プロジェクト」の公表
「阿武隈川水系流域治水プロジェクト」への位置づけ

令和5年度の取組

令和6年2月9日 令和5年度荒川地区流域治水協議会
※「荒川地区流域治水プロジェクト」に基づく対策状況のフォローアップ



令和6年2月19日 「令和5年度流域治水プロジェクト」の公表

令和6年度の取組

令和7年2月7日 令和6年度荒川地区流域治水協議会
※「荒川地区流域治水プロジェクト」に基づく対策状況のフォローアップ



令和7年2月中旬～下旬 「令和6年度流域治水プロジェクト」の公表

令和7年度の取組【計画】

令和6年度同様のスケジュールを想定