

今後のスケジュールについて

年	時 期	内 容
令和5年度	8月25日 1 1月頃 2月頃 3月頃	○実行委員会設立総会・第1回実行委員会総会 第1回総合企画委員会 第2回総合企画委員会 ○第2回実行委員会総会 ・基本計画決定
令和6年度	6月頃 8月頃 秋 季 1 1月頃 1月頃 2月頃 3月頃	○第3回実行委員会総会 ※書面 ・令和5年度事業報告 等 第3回総合企画委員会 1年前プレイベント開催 (国民参加の森林づくりシンポジウム) 第4回総合企画委員会 第48回全国育樹祭開催日決定 第5回総合企画委員会 ○第4回実行委員会総会 ・実施計画決定
令和7年度	4月頃 6月頃 秋 季 2月頃 3月	第48回全国育樹祭実施本部設置 ○第5回実行委員会総会 ※書面 ・令和6年度事業報告 等 第48回全国育樹祭開催 第6回総合企画委員会 ○第6回実行委員会総会 ・大会開催報告 等