

◆第5期宮城県食育推進プラン策定スケジュール（第5期 R8～R12）

	食育推進会議等	県関係課	健康推進課	県議会	国の動き（第5次推進基本計画） （予定）
令和6年度					2/25 第5次食育推進基本計画に向けた意見交換
令和7年度					
5月					
6月			施策方針・骨子案検討	定例会 (6/12～7/2)	令和7年度第1回食育推進評価専門委員会 (第5次基本計画作成に向けた主な論点)
7月			施策方針・骨子案検討		
8月		8/26庁内班長会議① (第4期評価・策定方針検討)	(庁内関係課調整) 施策方針・骨子案検討		重点事項の考え方・方向性① ヒアリング
9月	9/5 第1回策定ワーキング (重点推進事項の検討)			定例会 (9/3～10/3)	重点事項の考え方・方向性② ヒアリング 令和7年度第2回食育推進評価専門委員会 令和7年度第3回食育推進評価専門委員会
10月	10/7 第2回策定ワーキング (中間案検討)	10/30 庁内班長会議② (中間案検討)	中間案作成		
11月	11/21 第1回食育推進会議 (中間案審議・決定)				
12月			常任委員会報告 パプコメ（1か月間） (12/20～1/19)	定例会 (11/27～12/17)	第5次基本計画骨子（案） パブリックコメント（12月～1月）
1月	第2回食育推進会議 (最終案審議・決定) 1月下旬～2月上旬		パプコメ結果調整 最終案調整 関係課へ最終確認		
2月		食育推進本部幹事会（最終案審議） 食育推進本部会議（書面）		定例会 (2/17～3/18)	第5次基本計画（案）
3月			常任委員会報告		第5次基本計画の決定 (食育推進会議)