

新制度施行までのスケジュール

	県	市町村
8月		<ul style="list-style-type: none"> ニーズ調査実施（～12月） 保護者の就労状況 幼稚園、保育所等の教育・保育事業の利用状況・利用希望 地域子育て支援拠点事業の利用状況 小学校低学年の放課後児童クラブ等の利用希望 など
9月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>子ども・子育て会議委員公募（9月2日～30日） 	
10月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>子ども・子育て会議委員決定 	<ul style="list-style-type: none"> 教育・保育の「量の見込み」を検討（～3月） ニーズ調査に基づく必要利用定員総数 教育・保育の供給数量
11月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第1回子ども・子育て会議 	
12月		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>ニーズ調査の単純集計
H26. 1月		
2月		
3月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第2回子ども・子育て会議（予定） 	<ul style="list-style-type: none"> 「確保方策」等を検討（～6月） 需給ギャップを解消するための教育・保育施設及び地域型保育事業の整備方針
4月		<ul style="list-style-type: none"> 既存施設への新制度移行の意向確認（～5月）
5月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第3回子ども・子育て会議（予定） 	
6月		
7月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第4回子ども・子育て会議（予定） 	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画案のとりまとめ（～9月）
8月	<ul style="list-style-type: none"> 市町村の事業計画案を積み上げた県の「支援計画案」を取りまとめ（～9月） 	
9月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第5回子ども・子育て会議（予定） 	
10月	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度に向けた手続き（～3月） 幼保連携型認定こども園等の認可 	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度に向けた手続き（～3月） 地域型保育事業等の認可 支給認定 入所手続・利用調整
11月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>パブリックコメント 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>パブリックコメント
12月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第6回子ども・子育て会議（予定） 	
H27. 1月		
2月		
3月	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>第7回子ども・子育て会議（予定） <input type="checkbox"/>支援計画確定 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>事業計画確定
4月～	<ul style="list-style-type: none"> 新制度施行 	<ul style="list-style-type: none"> 新制度施行

市町村から概ね四半期毎に進捗状況等の報告を受け、内容の確認を行うとともに、場合によっては調整を図る。