新制度施行までのスケジュール

↓ 面 <i>t</i> c cb							
	計画作成						
	国		県 			市町村 	
~H26. 3月						ニーズ調査実施	
						量の見込み算出	
_	量の見込み取りまとめ	4	量の見込み取りまとめ・報告			量の見込み報告(4月時点)	
4月			構成案の検討・作成			量の見込みの分析・補正	
5 月						確保方策・確保時期の検討、確保量の集計	
	公定価格(仮単価)の提示		子ども・子育て会議(計画構成案・区)	[域の設定]			
	既存施設への意向調査実施依頼		既存施設への意向調査		7	公立施設の意向検討	
6月	***	1		計画案の検 討・作成		■ ・公立幼稚園及び保育所 私立施設への意向調査 ・私立保育所 ■ ・認可外保育施設	
	意向取りまとめ	W.	_			・認可外保育施設	
7月			量の見込み・確保方策(6月末時点 の方向性の取りまとめ			量の見込み・確保方策の補正の方向性の調整 ※子ども・子育て会議による審議前に県と調 整	
		(子ども・子育て会議(計画案・量の見込み))		
				計画案の修		計画構成・骨子・計画案の検討 ・作成 利用者負担	
8月			4	正・市町村中間とりま		の検討 内容の周	
				とめ反映 -		知・広報	
9月							
	中間取りまとめ	4	中間取りまとめ・報告 県計画案反映			需給量も含めた概ねの計画案の作成完了 中間取りまとめ報告	
			子ども・子育て会議(計画案))	子ども・子育て会議,議会報告を適宜実施	
10月			計画(中間案)議会(委員会)報告	5			
			パブリックコメント実施			パブリックコメント実施	
1 1 月			パブリックコメントや議会での意見 て計画修正	見を踏まえ		パブリックコメントでの意見を踏まえて計画修 正	
			~ H Imag 195 also				
12月			子ども・子育て会議(意見反映後の計画案))		
			会議での意見・市町村計画の変更を踏まえて 計画修正				
H27. 1 月							
2月			フじも、フェン人学(目がミモル)			子ども・子育て会議,議会報告を適宜実施	
			子ども・子育て会議(最終計画案)) 		
	政府予算案決定により公定価格確定					利用者負担の確定	
3月	THE IM I H REAL		計画(最終案)議会(委員会)報告	=		利用有兵性の確定	
	最終計画取りまとめ	\$	最終計画取りまとめ 報告			最終計画報告	
4月~							