

## 宮城県国土利用計画（第六次）見直しスケジュール（案）

## 1 これまでの経過

年 月 日	内 容
R1. 8. 27	第 6 7 回 宮城県国土利用計画審議会 宮城県国土利用計画（第六次）策定について諮問
R3. 2. 2	第 7 0 回 宮城県国土利用計画審議会 計画案について答申
R3. 3 月	宮城県国土利用計画（第六次）策定
R6. 1. 18	第 7 5 回 宮城県国土利用計画審議会 宮城県国土利用計画（第六次）の見直しを確認
R6. 6～R6. 8	見直し骨子案調整作業 （庁内照会、市町村照会）
R6. 11. 11	宮城県国土利用計画（第六次）見直しについて諮問 第 7 6 回 宮城県国土利用計画審議会（見直し骨子案の審議）

## 2 今後の予定

年 月 日	内 容
R6. 11 月～R7. 1 月	見直し素案調製作業 （利用区分別の規模（面積）の目標の見直しを含む） （庁内調製、市町村照会）
R7. 1. 17	第 7 7 回 宮城県国土利用計画審議会（見直し素案の審議）
R7. 1 月下旬～	関係機関調整（庁内、市町村意見聴取、国出先機関）
R7. 9 月上旬	第 7 8 回 宮城県国土利用計画審議会（見直し中間案の審議）
R7. 9 月中旬～ R7. 9 月～R7. 10 月	関係機関調整（庁内、市町村意見聴取、関係省庁） パブリックコメント実施
R8. 1 月下旬	第 7 9 回 宮城県国土利用計画審議会（見直し最終案 審議→答申）
R8. 2 月～3 月	議会提案→議決 第六次計画（策定）了（公表） →土地利用基本計画変更へ