

宮城県国土利用計画の改定スケジュール（案）

H31. 2. 5 現在

		平成30年度（参考）				平成31年度				平成32年度			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
地域復興支援課 （国土利用計画審議会事務局）		国土利用上の課題と取組に関する情報収集 現行計画の点検と次期計画の方向性の確認				現行計画の点検結果等を踏まえた課題と改定方針の整理 計画素案の作成（利用区分別規模（面積）目標値の設定も含む。）				計画中間案の作成 計画最終案の作成 県議会提出 計画決定			
調整・意見聴取	庁内	連絡会議 課題に関する意見と取組に関する照会				連絡会議 規模目標値設定等の依頼・ヒアリング		素案に関する意見聴取		中間案に関する意見聴取			
	市町村	課題に関する照会						素案に関する意見聴取		中間案に関する意見聴取			
	国（関係省庁）					規模目標値設定等の依頼・ヒアリング（出先機関）		素案に関する意見聴取（出先機関）		中間案に関する意見聴取（本省）			
	県民									パブリックコメント			
国土利用計画審議会		課題と方向性に関する事前意見聴取		審議会（点検結果）		審議会①（骨子案）		審議会②（素案）		審議会③（中間案）		審議会④（最終案）	
県議会										総務企画委員会報告（中間案）		議案審議	