

第二期「学ぶ土台づくり」推進計画策定スケジュール表（予定）

月日（曜）	「学ぶ土台づくり」推進計画策定 ワーキンググループ会議	「学ぶ土台づくり」推進連絡会議	内 容
7月 9日（水）	第 1 回		(1) 協議 ①「学ぶ土台づくり」推進計画の概要と第二期策定の趣旨について ②「学ぶ土台づくり」推進計画の評価について ③第二期計画の骨子案の検討 (2) その他 ①第二期「学ぶ土台づくり」推進計画策定のスケジュールについて ②「学ぶ土台づくり」推進計画の目標に即して今年度各課室が実施する取組等についての情報交換
	行政庁舎 1801会議室		
	午前 10 時 30 分から正午まで		
7月 18日（金）		第 5 回	(1) 協議 ①「学ぶ土台づくり」推進計画の概要と第二期策定の趣旨について ②「幼児教育に関わる実態調査（アンケート）」について ③「学ぶ土台づくり」推進計画の評価について ④第二期「学ぶ土台づくり」推進計画策定のスケジュールについて (2) 情報交換 ○「学ぶ土台づくり」推進計画の目標に即して今年度関係団体が実施する取組等についての情報交換
		KKRホテル仙台	
		13 時 30 分から 15 時 30 分	
7月 21日（月） ～8月 8日（金）	○「幼児教育に関わる実態調査・アンケート」 ・県内の幼稚園，保育所，認定こども園の教諭・保育士・保護者を対象に行う。 ・結果は第2回WG，第2回「学ぶ土台づくり」推進連絡会議に速報版として提示する。		
○ 平成 26 年度 幼児期の保育・教育に係る事業（市町村）の照会と取りまとめ ○ 平成 26 年度 幼児期の保育・教育に係る事業（県）の照会と取りまとめ			
○ 骨子案についてまとめる。			
9月第 1 週目 調整中	第 2 回		○骨子案を基に中間案（素案）について検討する。 ※これまでの会議，「幼児教育に関わる実態調査・アンケート」の速報版，幼児期の保育・教育に係る事業（県関連事業・市町村事業）を基にまとめた骨子案について，計画の目標や施策，目標指標等，中間案（素案）に盛り込む内容を検討する。
	調整中		
	調整中		
○ 教育企画室内で第2回ワーキンググループ会議の検討事項をまとめ，中間案（素案）を作成する。			
9月 17日（水）		第 6 回	○ 中間案（素案）について検討する。
		行政庁舎 1601号室	
		13 時 30 分から 15 時 30 分	

○ これまでの検討内容を基に、「中間案」を作成する。			
11月5日(水)	第3回		○中間案について検討する。
	調整中		
11月20日 (木)		第7回	○中間案について検討する。 ※ これまで開催された圏域別ワークショップの意見等も反映させる。
		講堂	
		13時30分から15時30分	
パブリックコメント(中間案について) 11月25日(火)から12月24日(水)まで			
○ 教育企画室内で中間案を整える			
◎教育委員会(1月15日) 中間案の提示			
○ 教育企画室で最終案を整える。 ※ 概要版のイメージも作成しておく。			
1月20日 (火)	第4回		○最終案の検討
	調整中		
1月28日 (水)		第8回	○最終案の検討
		講堂	
		13時30分から15時30分	
◎教育委員会(2月13日) 最終案(協議)			
◎教育委員会(3月16日) 最終案の提示(議事)			
◎文教警察委員会 最終案(報告)			