

「宮城県津波対策ガイドライン」の改正についての検討スケジュール(案)

年度 月	平成28年度			平成29年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
スケジュール		宮城県津波対策連絡協議会 関係機関の課題等について照会	関係機関からの回答		宮城県津波対策検討部会		宮城県津波対策検討部会	宮城県津波対策連絡協議会						宮城県防災会議幹事会	宮城県防災会議	
作業内容					<ul style="list-style-type: none"> <li>・「宮城県津波対策ガイドライン」の課題等の整理</li> <li>・改正の必要性について検討</li> </ul>		「宮城県津波対策ガイドライン」(改正案)の調製	「宮城県津波対策ガイドライン」(改正案)について協議						「宮城県津波対策ガイドライン」の改正について報告	「宮城県津波対策ガイドライン」の改正について報告	

