

# 平成28年度 災害公営住宅 入居スケジュール (平成28年8月1日現在)

※他にも入居要件がある場合や、工事の進捗によりスケジュールが前後する場合があります。詳細は各市町にお問い合わせください。

## 石巻市

施設名	募集戸数	供給開始時期	入居予定期	入居募集スケジュール		特記事項
				入居申込		
根上り松、沖六勾西、南中里一丁目	2LDK 4戸 1LDK車いす 1戸	H25年4月他	資格審査終了後	随時募集中 申込み数が募集戸数に達した時点で受付終了となります。  ※随時募集中 申込み数が募集戸数に達した時点で受付終了となります。	退去により空き室となった住宅の入居者募集です。借上型の住宅です。借上型とは、市が民間事業者より20年間一括して借上げて供給しているものです。 募集詳細についてはHPまたは事前登録相談窓口までお問い合わせください。 <a href="http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10186000/0001/20130">http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10186000/0001/20130</a>	
新館、三ツ股第二、中央第三、門脇東、門脇西、大門町、湊町		H28年9月他	H28年9月他			
六本木畑 今泉前、新立野第一、新沼田第一、新沼田第二、新西前沼第一、新西前沼第二、中央第一、中央第二、吉野町、筒堀、黄金浜第一、黄金浜第二 (入居要件(共通)) 以下のいずれかに該当し、現に住宅に困窮していることが明らかな方 ○東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊の方」 ○東日本大震災で住宅の「り災判定が大規模半壊又は半壊」で解体を余儀なくされた方 ※随時募集中は石巻市外で被災された方も申込みできます。(随時募集中以外の募集は石巻市内で被災された方の入居を優先します) (重要事項) 次に該当する方は、入居資格はありません。 ・市町村民税等の固定資産税及び軽自動車税を滞納している方 ・過去に入居していた公営住宅において家賃等を滞納している方 ・過去5年以内に迷惑行為等で公営住宅を退去させられた方 ・暴力団員 ・被災した住居以外の住居や貸家を所有(共有名義含む)している方 ・新たに住居を建設・購入した場合や被災した住居を補修し再建した方 ・夫婦で別居等、家族を不自然に分割または合併している方 ・民間賃貸住宅に入居し、住宅再建した方	H27年2月他	資格審査終了後				

■問い合わせ先/石巻市 事前登録相談窓口 TEL:0225-90-8041/0225-90-8042 代表 TEL:0225-95-1111(内線3981~3983)

## 塩竈市

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール		特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	
伊保石地区灾害公営住宅(第II期)	4	H28年度	入居開始済み	なし	平成28年1月12日(火)～1月29日(金)8:30～17:00 (土日祝日を除く) ※郵送受付は1月29日の消印有効	2月下旬 募集終了
錦町地区灾害公営住宅	40	H26年度	入居済	なし	平成26年9月22日(月)～10月3日(金)8:30～17:00 (土日祝日を除く) ※郵送受付は10月3日の消印有効	11月中旬 募集終了
北浜地区灾害公営住宅	31	H28年度	平成29年3月	なし	平成28年2月15日(月)～3月4日(金)8:30～17:00 (土日祝日を除く) ※郵送受付は3月4日の消印有効	5月下旬 募集終了
清水沢東地区灾害公営住宅	170	H28年度	1、2号棟→平成28年9月 3号棟→入居開始済み	なし	随時募集中 申込み数が募集戸数に達した時点で受付終了となります。	資格審査終了後 ペット共生棟あり
錦町東地区灾害公営住宅	70	H28年度	平成29年3月		平成28年2月15日(月)～3月4日(金)8:30～17:00 (土日祝日を除く) ※郵送受付は3月4日の消印有効	5月下旬 募集終了

(入居要件(共通)) 下記の(1)～(5)すべてに該当する方  
(1)東日本大震災により居住していた住居が、下記の①、②のいずれかに該当する。  
①「全壊」した方 ②「大規模半壊、半壊」で解体を余儀なくされた方(解体が確実な方も含む)、解体予定の方、大家等の都合により解体していない方はご相談ください。  
(2)居住できる持家がなく、住宅に困っている。 (3)仮設住宅(みなし仮設住宅を含む)もしくは親族宅等の避難先等に居住している。  
(4)申込者や同居予定者が暴力団員でない。 (5)市税等の滞納がない(徴収猶予期間を除く)。

■問い合わせ先/塩竈市建設部定住促進課 TEL:022-355-8347

## 気仙沼市

地 区 名		戸数(調整中)	入居予定期	地 区 名		戸数(調整中)	入居予定期
鹿折地区		284	H28年7月～12月	大沢地区		28	入居開始済み
気仙沼内湾(魚町・入沢)地区	入 沢	61	H29年2月～5月	只越地区		11	入居開始済み
	魚 町		H28年8月	宿(明戸)地区		17	H29年1月
気仙沼内湾(南町)地区	一丁目 二丁目	60	H28年10月～H29年4月	宿(旧唐桑小跡)地区		14	H29年3月
気仙沼内湾(八日町)地区		11	入居開始済み	鮪立地区		9	H28年9月
気仙沼駅前地区	先工区	64	H28年10月	小鰐地区		16	入居開始済み
	後工区	130	H29年5月	大浦地区		18	入居開始済み
四反田地区		70	入居開始済み	牧沢地区	1 工区		H28年12月
南気仙沼(幸町)地区		176	入居開始済み		2 工区	267	H29年3月
南気仙沼(内の脇)地区		144	H28年8月		3 工区		H29年3月
南郷地区	先工区	75	入居開始済み	面瀬地区		127	H28年11月
	後工区	90	入居開始済み	階上地区	1 工区	76	入居開始済み
館山地区		30	入居開始済み		2 工区・下原	18	入居開始済み
九条地区	集合	18	H28年11月		3 工区・前林	12	H28年9月
赤岩五駄舎地区	戸建	8	入居開始済み	大島地区	1 工区	11	入居開始済み
	A工区	21	入居開始済み		2 工区	4	入居開始済み
切通地区	B工区	12	入居開始済み		3 工区	23	入居開始済み
	C工区	21	入居開始済み	大谷地区		72	H28年9月
	D工区	30	入居開始済み	山谷地区		13	入居開始済み
				津谷地区	1 工区・街	16	入居開始済み
					2 工区・下町	15	入居開始済み
				小泉地区		37	入居開始済み

■特記事項 入居予定期については、工事の進捗により1ヶ月～2ヶ月程度前後する場合があります。  
(入居要件(共通)) (1)東日本大震災で被災し、住まいが、全壊(全焼・全流出)のり災判定を受けた方、または、大規模半壊または半壊のり災判定を受け、住宅を取り壊した方(取り壊すことが確実である方を含む)。  
(2)現に住宅に困窮していることが明らかであること。

■問い合わせ先/気仙沼市建設部災害公営住宅整備課 TEL:0226-22-3421(直通)

## 美里町

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール		特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	
御蔵場住宅(牛飼地区)	24	H25年9月30日完成	H25年10月～開始	随时受付	随时決定	3DK 2戸、2DK 2戸募集中
(入居要件(共通)) 同居親族の有無、収入等に係わらず、次に該当すること。 (1)住宅の罹災程度が全壊の世帯 (2)住宅の罹災程度が半壊・大規模半壊で解体した、又は解体することが確実である世帯 (3)現に住宅に困窮していることが明らかなるであること。 (4)入居者は又は入居者と現に同居し、若しくは同居する親族が暴力団員でないこと。 (5)町営住宅の家賃又は町営駐車場の使用料および市町村民税その他地税を滞納していないこと						

■問い合わせ先/美里町防災管財課 TEL:0229-33-2142

## 七ヶ浜町

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
松ヶ浜地区町営住宅	32					随時募集(東日本大震災で被災したすべての方を対象)	入居決定済み(木造)再募集中
吉田浜地区町営住宅	6						入居決定済み(木造)募集終了
代ヶ崎浜地区町営住宅	24					随時募集(東日本大震災で被災したすべての方を対象)	入居決定済み(RC造)再募集中
花渕浜地区町営住宅	50					随時募集(東日本大震災で被災したすべての方を対象)	入居決定済み(RC造)再募集中
菖蒲田浜地区町営住宅	100					随時募集(東日本大震災で被災したすべての方を対象)	入居決定済み(RC造)再募集中

(入居要件(共通)) ○東日本大震災により住宅を滅失した方で、住宅を再建していない方(生活再建支援金加算金を受領していない方)  
○ペットの飼育不可。なお、仮申込みにて震災前から飼育していた方に限り飼育可としているので、入居する住戸がペットを飼育している住戸の近くになる場合があります。

■問い合わせ先/七ヶ浜町建設課 管理係 TEL:022-357-7441

## 東松島市

施設名	戸数	空き戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール
-----	----	------	-------	---------	------------

## 南三陸町

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
町営入谷復興住宅	51	完成済み	入居開始済				
町営名足復興住宅	33	完成済み	入居開始済				
町営舟沢復興住宅	20	完成済み	入居開始済				
町営伊里前復興住宅	60	完成済み	入居開始済				
町営戸倉復興住宅	80	完成済み	入居開始済				
町営志津川東復興住宅(第1街区)	82	H28年6月	H28年7月~				
町営志津川東復興住宅(第2街区)	14	完成済み	H28年7月~				
町営志津川東復興住宅(第3街区)	56	H28年8月	H28年9月~				
町営志津川東復興住宅(第4街区)	52	H28年12月	H29年1月~				
町営志津川東復興住宅(第5街区)	57	H28年12月	H29年1月~				
町営志津川東復興住宅(第6街区)	4	H28年10月	H29年1月~				
町営志津川中央復興住宅(第1街区)	63	H29年3月	H29年4月~				
町営志津川中央復興住宅(第2街区)	52	H29年3月	H29年4月~				
町営志津川中央復興住宅(第3街区)	22	H28年12月	H29年1月~				
町営志津川中央復興住宅(第4街区)	10	H28年12月	H29年1月~				
町営志津川西復興住宅(第1街区)	52	H28年9月	H28年10月~				
町営志津川西復興住宅(第2街区)	8	H28年7月	H28年10月~				
町営志津川西復興住宅(第3街区)	22	H28年12月	H29年1月~				
(入居要件(共通))	<input type="checkbox"/> 東日本大震災により滅失した住宅に居住していた方(全壊・全焼・全流出、または大規模半壊・半壊の住宅を取り壊した場合) <input type="checkbox"/> 現在、住宅に困っていること 次に該当する方は、申込みできません。 -居住できる持家がある方(持家を再建した方、貸家を持っており、そこに居住できる方など) -すでに公営住宅に入居されている方(ただし、応急仮設住宅として公営住宅に居住している方は申込むことができます。) -別の公営住宅に入居が決まっている方 <input type="checkbox"/> 町税その他の公課を指定期限までに納付している方 <input type="checkbox"/> 申込者(同居予定者は含む)が暴力団員の場合には申込みはできません。						

■問い合わせ先／仮申込み 南三陸町復興事業推進課 TEL:0226-46-1379・本申込み 南三陸町建設課 TEL:0226-46-1377

## 〈現在・募集を終了している市町〉

### 名取市

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
下増田地区戸建復興公営住宅	42	H27年3月	H27年3月末~				
下増田地区集合復興公営住宅	50	H27年7月	H27年7月末~				
高柳地区戸建復興公営住宅	50	H28年12月	H28年12月末~				
高柳地区集合復興公営住宅	50	H29年3月	H29年3月末~				
閑上1期地区戸建復興公営住宅	90	H28年6月~H29年4月	H28年6月末~				
閑上1期地区集合復興公営住宅	140	H29年7月	H29年7月末~				
閑上2期地区戸建復興公営住宅	69	H29年5月	H29年5月末~				
閑上2期地区集合復興公営住宅	40	H29年12月	H29年12月末~				
閑上3期地区戸建復興公営住宅	98	H30年5月	H30年5月末~				
閑上3期地区集合復興公営住宅	87	H30年12月	H30年12月末~				
(入居要件(共通))	<input type="checkbox"/> り災判定が「全壊」・「全流出」・「大規模半壊」・「半壊」であり、その住居をすでに取り壊していること。又は、取り壊す予定であること。 <input type="checkbox"/> 現在、住宅に困窮していること。 3. 暴力団員ではないこと。 (同居する方も含む) 4. 市町村民税を滞納していないこと。						

■問い合わせ先／名取市震災復興部復興まちづくり課 復興住宅班 TEL:022-290-2093

### 涌谷町

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
六軒町裏住宅	8	H26年7月末	H26年9月頃	—	H26年7月	H26年8月頃	入居決定済み 募集終了
渋江住宅	28	H26年2月末	H27年4月以降	随時募集終了 (東日本大震災で被災されたすべての方を対象)			募集終了
中江南住宅	12	H26年3月末	H27年5月以降	随時募集終了 (東日本大震災で被災されたすべての方を対象)			募集終了
(入居要件(共通))	<input type="checkbox"/> 住宅の罹災程度が全壊で滅失した世帯 <input type="checkbox"/> 現在、住宅に困っていることが明らかなこと ○住宅の罹災程度が半壊・大規模半壊で解体した、又は解体したことが確実である世帯 ○町税等を完納している世帯 ○暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと						

■問い合わせ先／涌谷町建設課都市計画班 TEL:0229-43-2129

### 松島町

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
華園地区	17		H27年4月				
美映の丘地区	23		H27年3月上旬~	H27年4月			
美映の丘地区	12			H26年8月	H26年12月~	H27年1月~	入居決定。募集終了しました。

(入居要件(共通)) 次の順で優先されます。①町内被災・住宅滅失・仮設入居者 ②町内被災・住宅滅失 ③町外被災・住宅滅失

■問い合わせ先／松島町建設課管理班 TEL:022-354-5715

### 利府町

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
ゆのき住宅(加瀬地区)	25	H26年10月31日	H26年11月下旬		募集終了		全戸入居済
■問い合わせ先／							
・建築に関すること 利府町震災復興推進室事業推進第一班							
TEL:022-767-2122/FAX:022-767-2107/E-mail:jigyo1@rifu-cho.com							
・入居に関すること 都市整備課施設管理班							
TEL:022-767-2121/FAX:022-767-2106/E-mail:kanri@rifu-cho.com							

・建築に関すること 利府町震災復興推進室事業推進第一班

TEL:022-767-2122/FAX:022-767-2107/E-mail:jigyo1@rifu-cho.com

・入居に関すること 都市整備課施設管理班

TEL:022-767-2121/FAX:022-767-2106/E-mail:kanri@rifu-cho.com

## 仙台市

施設名	戸数	完成予定期	入居開始予定期	入居募集スケジュール			特記事項
				事前登録(仮申込)	入居申込(本申込)	入居決定	
上原・田子西・荒井東、若林西、鹿野、芦の口							H25年度完成(上原、鹿野は H26年7月完成)
通町・靈屋下、梅田町、小田原、鶴ヶ谷第二、幸町第三、 沢尻東、新田東、仙台駅東、六丁の目西町、大和町、荒井第二、六丁の目中町、あすと長町第二、<							