

平成21年度 みやぎICT教育推進会議及びプロジェクト委員会スケジュール

2009 高校教育課

分掌事務	計画実施	第1四半期	第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
推進会議	<ul style="list-style-type: none"> 教育の情報化に係る調査・研究・ 教育の情報化に係る産・官・学・民の連携及び啓発 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回推進会議の開催(推進の方向性並びに振興計画の立案等) 						<ul style="list-style-type: none"> 第2回推進会議の開催(各プロジェクト委員会からの報告並びに成果物の検討) 		<ul style="list-style-type: none"> 成果物リーフレット等のチェック作業 	<ul style="list-style-type: none"> 次年度事業準備 	
	実施	6月26日(金) 午前10時～正午						12月25日(金) 午前10時～正午				
小学校プロジェクト委員会	<ul style="list-style-type: none"> 推進会議から示された調査研究並びに連携について具体化を進める。 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回宮城ICT教育推進会議プロジェクト委員会合同会議の開催 	(9月～11月) 調査の実施並びにデータ集計作業等 研修会の開催:委員所属校で2～3校で開催			<ul style="list-style-type: none"> 第2回宮城ICT教育推進会議プロジェクト委員会合同会議の開催 	(11月～1月) 成果物の作成並びに校正作業					<ul style="list-style-type: none"> ITポータルサイトの充実 情報モラル教育の状況把握 情報モラル啓発リーフレットの完成配布 教員のICT活用指導力の向上
	実施	7月3日(金) 第1回合同会議 研修センター 第1回プロジェクト委員会	9月11日(金) 公開授業研究会 栗原市立大岡小学校 第2回プロジェクト委員会	10月2日(金) 公開授業研究会 大崎市立鬼首小学校 第3回プロジェクト委員会		12月2日(水) 第2回合同会議 研修センター 第4回プロジェクト委員会						

	分掌事務	計画実施	第1四半期	第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
中学校プロジェクト委員会	・推進会議から示された調査研究並びに連携について具体化を進める。	計画	<ul style="list-style-type: none"> 第1回宮城ICT教育推進会議プロジェクト委員会合同会議の開催 (推進会議で示された方向性について指示連絡を行う。)	(9月～11月) 調査の実施並びにデータ集計作業等 研修会の開催: 委員所属校で2～3校で開催			<ul style="list-style-type: none"> 第2回宮城ICT教育推進会議プロジェクト委員会合同会議の開催 (9月～11月までの作業内容をまとめ発表する。成果物に関する事務連絡)	(11月～1月) 成果物の作成並びに校正作業					
		実施	7月3日(金) 第1回合同会議 研修センター 第1回プロジェクト委員会	8月24日(月) 第2回プロジェクト委員会 研修センター		10月26日(月) 公開授業研究会 塩釜市立塩釜第一中学校 第3回プロジェクト委員会 10月30日(金) 公開授業研究会 大崎市立田尻中学校 第4回プロジェクト委員会	11月9日(月) 公開授業研究会 大崎市立田尻中学校 第5回プロジェクト委員会	12月2日(水) 第2回合同会議 研修センター 第6回プロジェクト委員会					<ul style="list-style-type: none"> ITポータルサイトの充実 情報モラル教育の状況把握 情報モラル啓発リーフレットの完成配布 教員のICT活用指導力の向上
高等学校プロジェクト委員会		計画	<ul style="list-style-type: none"> 第1回宮城ICT教育推進会議プロジェクト委員会合同会議の開催 (推進会議で示された方向性について指示連絡を行う。)	(9月～11月) 調査の実施並びにデータ集計作業等 研修会の開催: 委員所属校で2～3校で開催			<ul style="list-style-type: none"> 第2回宮城ICT教育推進会議プロジェクト委員会合同会議の開催 (9月～11月までの作業内容をまとめ発表する。成果物に関する事務連絡)	(11月～1月) 成果物の作成並びに校正作業					
		実施	7月3日(金) 第1回合同会議 研修センター 第1回プロジェクト委員会	9月15日(火) 公開授業研究会 大河原商業高校 第2回プロジェクト委員会	10月21日(水) 公開授業研究会 仙台第一高校 第3回プロジェクト委員会	11月19日(火) 公開授業研究会 石巻工業高校 第4回プロジェクト委員会	12月2日(水) 第2回合同会議 研修センター 第5回プロジェクト委員会						