


市町村が策定するアクションプラン(今後10年概成)




■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
施設整備	下水道	未整備地域の整備	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	下水道	低コスト手法整備の積極的な実施	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

市町村が策定する長期的(10~20年)な整備・運営管理内容

都市名 **04気仙沼市**



■整備計画

① 課題の整理

課題1	津谷街処理区(特環公共)及び大沢処理区(農業排)における接続率の向上
課題2	管路・処理施設の老朽化、更新・機能強化が想定されるが、詳細は災害復旧完了後の調査となる
課題3	公営企業会計への移行

② スケジュール

計画区分	事業	事業内容	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47
長期的な 施設整備	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (運営管理)	下水	地権者への職員訪問、広報、HPでの接続PR等の啓蒙活動	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	下水・集排	公営企業会計への移行	H28~H31により実施予定。									
	下水・集排	処理施設の更新、機能強化	詳細は災害復旧完了後の調査となり、現段階では未定。									