

東日本大震災における被災施設等の新築復旧状況(市町村立学校施設)

施設整備課市町村施設班

※ 災害復旧事業として国の内定を受けた事業を掲載

平成29年9月1日現在

No	市町村名	学校名	新築復旧対象施設				被災の種別	移転の有無	復旧完了(予定)	備考
			校舎	屋内運動場	プール	その他				
1	仙台市	六郷小学校		○			地震	無	完了	
2	"	蒲町小学校	○				地震	無	完了	
3	"	南光台小学校	○				地震	無	完了	
4	"	七郷中学校	○				地震	無	完了	
5	石巻市	湊幼稚園	○				津波	有	完了	
6	"	向陽小学校		○			地震	無	完了	
7	"	万石浦小学校		○			地震	無	完了	
8	"	雄勝小学校	○	○	○	○	津波	有	完了	H29.8併設型小学校・中学校として新設
9	"	船越小学校	○	○	○	○	津波	有		
10	"	雄勝中学校	○	○	○	○	津波	有		
11	"	渡波中学校	○	○	○	○	津波	有		
12	"	女子商業高校	○				津波	有	完了	
13	"	湊給食センター				○	津波	無	完了	H28.8 石巻東学校給食センター新設
14	"	渡波給食センター				○	津波	無		
15	気仙沼市	大谷幼稚園	○				津波	有	完了	
16	名取市	増田西小学校	○				地震	無	完了	
17	"	閑上小学校	○	○	○	○	津波	有	平成30年3月予定	H30.4併設型小学校・中学校として開校予定
18	"	閑上中学校	○	○	○	○	津波	有		
19	登米市	石越中学校	○	○			地震	無	完了	
20	栗原市	志波姫小学校	○	○			地震	無	完了	
21	東松島市	野蒜小学校	○	○	○	○	津波	有	完了	
22	"	矢本第二中学校		○			津波	無	完了	
23	"	鳴瀬第二中学校	○	○	○	○	津波	有	平成29年10月予定	
24	大崎市	古川第一小学校	○				地震	無	完了	
25	"	古川東中学校	○	○	○		地震	無	完了	
26	亘理町	長瀬小学校	○				津波	無	完了	
27	"	逢隈小学校			○		地震	無	完了	
28	"	荒浜中学校	○	○	○		津波	無	完了	
29	山元町	坂元小学校			○		地震	無	完了	
30	"	山下第二小学校	○	○	○	○	津波	有	完了	
31	七ヶ浜町	七ヶ浜中学校	○				地震	無	完了	
32	"	学校給食センター				○	地震	有	完了	
33	南三陸町	戸倉小学校	○	○	○		津波	有	完了	
34	"	学校給食センター				○	津波	有	平成30年3月予定	

※この他に、石巻市吉浜小・相川小(現北上小)、東松島市浜市小(現鳴瀬桜華小)が現地調査未了である。