

岩手・宮城内陸地震対応スケジュール(予定)【農地・農業用施設災害】

担当課：農村整備課

区分	6月		7月			8月			9月			10月	備考
	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	
災害発生	<6/14> × 地震												
調査	被害調査・確認 技術的支援等					<8月中旬>							
被災報告 (農水省)	<6/20> 被害の概要報告 (1週間以内)					<8/13> 被害確定報告							
査定			<7月15日> 査定前着工 財務局協議 (事前協議済)			<8/25~29> (一次) 2班体制			災害査定			<10/6~10/9> (二次)	
復旧										工事着手 <9月下旬~>			・査定後、補助金決定前に工事着手する『事業費決定前着工』、交付前に着手する『指令前着工』等による実施