

みやぎ観光戦略プラン策定等スケジュール

資料 2 - 1

		令和2年度											令和3年度			令和4年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
観光戦略 プラン (計画期間)		現行4期プラン											改定4期プラン			5期プラン					
	(実施計画)								回復戦略												
みやぎ観光 振興会議	全体会議			① 全体会議 (6月5日) 回復戦略基本方針 コロナ影響		② 全体会議 (8月3日) 回復戦略概要		③ 全体会議 (9月10日) 回復戦略原案	④ 全体会議 (10月26日) 回復戦略案				⑤ 全体会議 (5期プラン) 方向性		⑥ 全体会議 (5期プラン) 骨子案	⑦ 全体会議 (5期プラン) 中間案	⑧ 全体会議 (5期プラン) 最終案				
	圏域会議		① 圏域会議 (6月中下旬) コロナ影響		② 圏域会議 (7月下旬) 回復戦略概要		③ 圏域会議 (8月26日)~ (9月4日) 回復戦略原案					④ 圏域会議 (5期プラン) 方向性			⑤ 圏域会議 (5期プラン) 骨子案	⑥ 圏域会議 (5期プラン) 中間案	⑦ 圏域会議 (5期プラン) 最終案				
産業振興審議会				① 審議会 諮問 (6月17日) ① 改定4期プラン ② 5期プラン		① 商工業部会 (8月19日) 改定4期中間案	② 審議会 (9月1日) 改定4期中間案	パブリックコメント (9月7日)~ (10月6日)	② 商工業部会 (11月12日) 改定4期最終案		③ 審議会 (12月24日) 改定4期最終案	答申① (1月18日)			④ 審議会 (5期骨子案)	③ 商工業部会 (5期中間案)	⑤ 審議会 (5期中間案)	パブリックコメント (5期中間案)	④ 商工業部会 (5期最終案)	⑥ 審議会 (5期最終案)	答申② (5期プラン)
				① 改定4期プランの検討							② 5期プランの検討										
観光王国 みやぎ推進 本部会議								※R2. 11月 回復戦略 決定								※R3. 3月末 改定4期プラン 決定				※R4. 3月末 5期プラン 決定	