

宮城県水循環保全基本計画（第2期）策定スケジュール（案）

【令和元年度】

【現状把握・分析】

- ①平成17年度～平成30年度について以下を実施
 - ・指標や各種データのとりまとめ、分析
 - ・実施事業（県）のとりまとめ（成果と評価）
 - ・実施事業（国・市町村）のとりまとめ（〃）
 - ・関係団体の取組や成果のとりまとめ（〃）
- ②4つの要素における基本指標の分析・評価
- ③水循環に関する県民意識調査

(5月～11月)

環境審議会

(専門委員会に付託して実施することを諮問)

(1月)

【第2期計画たたき台作成】

- ①意見に対する対応
- ②データ等収集，とりまとめ，分析，評価
- ③4つの要素における基本指標の次期基本計画における目標水準の設定（案）
- ④計画たたき台本文の作成

(3月)

素案の確定

【令和2年度】

庁内会議（関係課）

※意見照会

(4月15日)

環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会（意見照会）

(4月15日)

第1回環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会

(7月10日)

庁内会議（関係課）

※意見照会

(8月11日)

【第2期計画中間案作成】

- ①意見に対する対応
- ②データ等収集，とりまとめ，分析，評価

議会報告（中間案）

(8月21日)

パブリックコメント（1か月）

(8月25日

～9月24日)

計画策定会議
（国・市町村）※意見照会

(8月26日)

【第2期計画最終案原案作成】

意見に対する対応

第2回環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会

(10月27日)

【第2期計画最終案作成】

意見に対する対応

計画策定会議
（国・市町村・関係団体等）
庁内会議（関係課） ※意見照会

(10月末)

最終案の確定

環境審議会答申

(11月24日)

議会承認

(3月)

第2期計画の策定