

第 5 期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

	令和2年度	令和3年度											令和4年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
観光戦略プラン (計画期間)	現行 4 期プラン <small>(実施計画)</small>	改定 4 期プラン											5 期プラン <small>(実施計画)</small>	
検討過程	改定 4 期プランの検討 方向性	回復戦略												
		5 期プランの検討												
		骨子案											中間案	最終案
みやぎ観光振興会議	圏域会議		1/18~2/2 圏域会議(方向性)		5月中下旬 ①圏域会議(骨子案) 5/19~31			9月上中旬 ②圏域会議(中間案)			12月上中旬 ③圏域会議(最終案)			
	全体会議		2/8 全体会議(方向性)		6月11日 ①全体会議(骨子案)			10月上旬 ②全体会議(中間案)			12月下旬 ③全体会議(最終案)			
産業振興審議会						7月上旬 ①商工業部会(骨子案)	8月上旬 ①審議会(骨子案)			10月中旬 ②商工業部会(中間案)	10月下旬 ②審議会(中間案)	10月下旬~11月下旬 パブリックコメント(中間案)	1月上旬 ③商工業部会(最終案)	1月中旬 ③審議会(最終案)
							改選 任期7/29~						答申	
観光王国みやぎ推進本部会議	★R3.3月末 改定4期プラン決定											★R4.3月末 5期プラン決定		