

医師確保計画の策定スケジュール

令和元年11月7日現在
宮城県保健福祉部医療人材対策室

時期		医師確保計画（全体）	小児医療協議会・周産期医療協議会	県	
令和元年	6月	25日	第1回地域医療対策協議会 ・医師確保計画の概要 ・今後の策定スケジュール	○国へ医師偏在指標の患者流入の調整を報告	
	7月	上旬			
		中旬			
		下旬			
	8月	上旬			※国から医師偏在指標データ送付なし
		中旬			
		下旬			
	9月	上旬			
		中旬			
		下旬			
	10月	上旬			中間案の策定
		18日		小児医療協議会 ・中間案概要の提示・意見聴取	
		31日		周産期医療協議会 中間案概要の提示・意見聴取	
	11月	7日	○第2回地域医療対策協議会 ・中間案の提示・意見聴取		
		中旬			
21日		○医療審議会 ・中間案諮問		○医療審議会へ中間案を諮問	
下旬				○最終案の作成	
12月	上旬				
	中旬	パブリックコメント			
	下旬				
令和2年	1月	上旬			
		中旬	○第3回地域医療対策協議会 ・最終案の提示	○協議会の意見を反映し、最終案を修正	
		下旬			
	2月	上旬			
		中旬	○医療審議会 ・最終案		○医療審議会へ最終案諮問→答申
		下旬			
	3月	上旬			
		中旬	医師確保計画策定		
		下旬			
4月		医師確保計画施行			