

# 新たな宮城県環境基本計画の策定スケジュール

	平成30年度	令和元年度				令和2年度			令和3年度	
環境審議会 (専門委員会議)		8/7 【第1回(専)】 基本的事項 中間評価 将来像 目標・指標 県民・事業者 の意識調査	8月～10月 県民・事業者意識調査 県民・事業者意識調査 取りまとめ	11/18 【第2回(専)】 意識調査結果 政策・施策体系 中間案原案 管理指標	2/3 【第3回(専)】 中間案	6月上旬 【第4回(専)】 中間案	7月～8月 パブリックコメント／市町村への意見照会 パブリックコメント／市町村意見 取りまとめ	9月中・下旬 【第5回(専)】 最終計画案		
	環境審議会・ 県議会	3/27 諮問			3/23 中間報告 (中間案 の報告)			11月～12月 答申 (最終案)	2月 <2月県議会> 上程	3月末 <2月県議会> 議決 策定・公表

環境基本計画策定専門委員会議	第1回会議 (8/7)	第2回会議 (11/18)	第3回会議 (2/3)	環境審議会 (3/23予定)
	1 基本的事項 ○ 計画策定の見直しに当たっての確認 ・現行計画の概要 ・見直しの基本的事項(案) (検討スケジュールを含む) 2 現計画の中間評価 ○ 現行計画の点検評価 ○ 「県民・事業者意識調査」の実施案 3 その他	1 第1回会議における委員意見と対応 2 「県民・事業者意識調査」結果 3 新計画(中間案原案) ○ 政策・施策体系 ○ 中間案原案 4 新計画の管理指標(案) 5 その他	1 前回までの会議における委員意見と対応 ○ 個別計画等の策定スケジュール 2 新計画(中間案) ○ 概要 ○ 目指すべき将来像 ○ 計画本文 3 新計画の管理指標(案) 4 その他	1 中間報告 ○ 中間案の報告