


災害に強い川づくり緊急対策事業 アクションプランの進捗状況（登米土木管内）

宮城県東部土木事務所登米地域事務所管内図



凡例

- 河川改修
- 樹木伐採
- 河道掘削

●主要事業一覧

番号	路線名/河川名	市町村名	事業目的
1	迫川	登米市（迫外）	樹木伐採
2	二股川	登米市（東和）	樹木伐採
3	古川	登米市（南方）	樹木伐採
4	羽沢川	登米市（登米）	樹木伐採
5	荒川	登米市（迫）	堆積土砂撤去
6	小山田川	登米市（南方）	堆積土砂撤去

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。

1 迫川 | 登米市(迫外) | 概要 | L=3,200m, A=45,130m²

<p>完成予想図</p> 	<p>着工前</p> 	<p>現況【H31.3月】</p> 
--	---	---

◆現状(今こんな事やっています)
 ・迫川の河積を確保するため、阻害率の高い箇所から伐木を行っています。

2 二股川 | 登米市(東和) | 概要 | L=4,800m, A=58,400m²

<p>完成予想図</p> 	<p>着工前</p> 	<p>【H31.3月】</p> 
--	---	---

◆現状(今こんな事やっています)
 ・二股川の河積を確保するため、阻害率の高い箇所から伐木を行っています。

3 古川 | 登米市(南方) | 概要 | L=550m, A=1,580m²

<p>完成予想図</p> 	<p>着工前</p> 	<p>【H31.3月】</p> 
--	---	---

◆現状(今こんな事やっています)
 ・古川の河積を確保するため、阻害率の高い箇所から伐木を行っています。

4 羽沢川 | 登米市(登米) | 概要 | L=300m, A=5,300m²

<p>完成予想図</p> 	<p>着工前</p> 	<p>【H31.3月】</p> 
--	---	---

◆現状(今こんな事やっています)
 ・羽沢川の河積を確保するため、阻害率の高い箇所から伐木を行っています。

5	荒川	登米市（迫）	概要	L=228m, V=277,700m ²
---	----	--------	----	---------------------------------

<p>完成予想図</p>	<p>着工前</p>	<p>【R1.12月】</p>
--------------	------------	-----------------

◆現状（今こんな事やっています）

- 荒川サイフォンの河積を確保するため、阻害率の高い箇所から堆積土砂の撤去を行っています。

6	小山田川	登米市（南方）	概要	L=1.193m, V=46,216m ²
---	------	---------	----	----------------------------------

<p>完成予想図</p>	<p>着工前</p>	<p>【R1.6月】</p>
--------------	------------	----------------

◆現状（今こんな事やっています）

- 小山田川の河積を確保するため、阻害率の高い箇所から堆積土砂の撤去を行っています。