

「第2期宮城県歯と口腔の健康づくり基本計画」策定スケジュール(案)

| | 外部検討機関 | | 庁 内 | | |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| | 歯科保健推進協議会 | 8020運動推進特別事業評価委員会 | 庁内担当班長会議 | 健康推進課 | 議会 |
| H28年 11月 | | | | ■歯と口腔の健康実態調査 | |
| 12月 | | | | | |
| H29年 1月 | | | | ■調査結果概要作成 | |
| 2月 | | | | | |
| 3月 | ◆29日 会議開催(同時開催) 【調査結果の概要、計画策定スケジュール確認】 | | ◇打合せ会 【要綱案】 【作業スケジュール】 | | |
| 4月 | | | ・要綱施行 (H29.4.1～) | | |
| 5月 | | | ◇第1回会議 【骨子案検討】 | ■評価報告書作成 ■骨子案作成 | |
| 6月 | ◆第1回会議 【評価報告書】 【作業スケジュール】 【骨子案審議】 | | | | |
| 7月 | | | | | |
| 8月 | | ◆第1回会議 【評価報告書】 【中間案検討】 | | ■中間案作成 | |
| 9月 | | | ◇第2回会議 【中間案検討】 | | |
| 10月 | | ◆第2回会議 【中間案検討】 | | | |
| 11月 | ◆第2回会議 【中間案審議】 | | | ■最終案作成 | |
| 12月 | | | | □パブリックコメント (1か月間) | ○委員会報告 【中間案】 |
| H30年 1月 | | | ◇第3回会議 【最終案検討】 | □パブコメ結果集計 | |
| 2月 | ◆第3回会議 【最終案審議】 | | | | |
| 3月 | | | | | ○委員会報告 【最終案】 |
| 4月 | | | | ■印刷製本 | |