

「第2期宮城県歯と口腔の健康づくり基本計画」策定スケジュール

	外部検討機関		庁 内		
	歯科保健推進協議会	8020運動推進特別事業評価委員会	庁内担当班長会議	健康推進課	議会
H28年 11月				■歯と口腔の健康実態調査	
12月					
H29年 1月				■調査結果概要作成	
2月					
3月	◆29日 会議開催(同時開催) 【調査結果の概要、計画策定スケジュール確認】		◇打合せ会 【要綱案】 【作業スケジュール】		
4月			・要綱施行 (H29.4.1～)		
5月			◇第1回会議 【骨子案検討】	■評価報告書作成 ■骨子案作成	
6月	◆第1回会議 【評価報告書】 【作業スケジュール】 【骨子案審議】				
7月					
8月		◆第1回会議 【評価報告書】 【中間案検討】		■中間案作成	
9月			◇第2回会議 【中間案検討】		
10月		◆第2回会議 【中間案検討】			
11月	◆第2回会議 【中間案審議】			■最終案作成	
12月				□パブリックコメント (1か月間)	○委員会報告 【中間案】
H30年 1月			◇第3回会議 【最終案検討】	□パブコメ結果集計	
2月	◆第3回会議 【最終案審議】				
3月					○委員会報告 【最終案】
4月				■印刷製本	