

みやぎ観光戦略プラン策定等スケジュール

参考資料 2

		令和2年度											令和3年度			令和4年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
観光戦略 プラン (計画期間)		現行4期プラン											改定4期プラン			5期プラン (成長戦略)					
		(実施計画)											回復戦略								
産業振興審議会				① 審議会 諮問(6月17日) ①改定4期プラン ②5期プラン		① 商工業部会(8月19日) 改定4期中間案	② 審議会(9月1日) 改定4期中間案	パブリックコメント 9月7日~10月6日	② 商工業部会(11月12日) 改定4期最終案	③ 審議会 改定4期最終案	答申① 改定4期プラン				④ 審議会 5期骨子案	③ 商工業部会 5期中間案	⑤ 審議会 5期中間案	パブリックコメント 5期中間案	④ 商工業部会 5期最終案	⑥ 審議会 5期最終案	答申② 5期プラン
		① 改定4期プランの検討											② 5期プランの検討								
みやぎ観光振興会議	全体会議		① 全体会議(6月5日) 回復戦略基本方針 コロナ影響		② 全体会議(8月3日) 回復戦略概要		③ 全体会議(9月10日) 回復戦略原案	④ 全体会議(10月26日) 回復戦略案				⑤ 全体会議 成長戦略方向性			⑥ 全体会議 成長戦略骨子案	⑦ 全体会議 成長戦略中間案		⑧ 全体会議 成長戦略最終案			
	圏域会議		① 圏域会議(6月中下旬) 回復戦略基本方針 コロナ影響	② 圏域会議(7月下旬) 回復戦略概要	③ 圏域会議 (8月26日~9月4日) 回復戦略原案			④ 圏域会議 回復戦略報告	⑤ 圏域会議 成長戦略方向性						⑥ 圏域会議 成長戦略骨子案	⑦ 圏域会議 成長戦略中間案		⑧ 圏域会議 成長戦略最終案			
観光王国 みやぎ推進 本部会議								※R2. 11. 2 回復戦略 決定					※R3. 3月末 改定4期プラン 決定							※R4. 3月末 5期プラン 決定	