

今後のスケジュール（案）について ～「蒲生干潟自然再生全体構想」見直しに向けた～

凡例 ○ 協議会  
● 運営事務局会議

資料 4

項 目	R04				R05				R06				R07				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
<b>対象区域の見直し</b>																	
令和4年7月23日 第17回協議会 対象区域等見直しスケジュールが了承される	○																
対象区域等の見直し案の検討・作成		→															
令和4年7月23日 第2回事務局会議 対象区域等見直し（案）を協議			●														
事務局会議で相違した対象区域に関する意見の調整				→													
令和5年3月16日 第3回事務局会議 協議会に報告する対象区域等見直し（案）を決定 「保全と利活用」に関する取組の作成を検討					●												
<b>「保全と活用」に関する取組みの収集・取りまとめ</b>																	
令和5年6月3日 第18回協議会を開催 ・対象区域等見直し（案）について協議 ・保全と利活用に関する取組の作成について 提案					○												
構成委員・団体が保全と利活用に関する取組を作成					→												
令和5年10月（予定） 第1回事務局会議を開催						●											
事務局会議での協議を反映した案の作成							→										
令和6年3月（予定）協議会に提示する（案）を確定 ・「保全と利活用」に関する取組について								●									
<b>利用に関する意見収集</b>																	
令和6年6月中旬 第19回協議会を開催 ・保全と利活用に関する取組について 協議									○								
干潟及び前面海岸を利用する方からの意見募集									→								
令和6年10月（予定） 第1回事務局会議を開催										●							
意見への対応案を分担して作成											→						
令和7年3月（予定）協議会に提示する（案）を確定 ・意見への対応について												●					
<b>全体構想見直し方針の検討</b>																	
令和7年6月中旬 第20回協議会を開催 ・意見への対応について ・全体構想見直し方針案の作成について 協議													○	→			