


# 今後の予定について

---

令和5年8月23日

宮城県復興・危機管理部防災推進課

時 期		検討項目
令和 3 年度	7月	第1回部会 実施方針
	2月	第2回部会 対象地震選定
4 年度	8月	第3回部会 地震動計算 津波計算
	12月	第4回部会 中間報告書（地震動・津波計算結果までのとりまとめ） 人的・建物被害
	3月	第5回部会 ライフライン、インフラ等被害 経済的被害額 被災直後～数か月後にかけての被害の様相（災害シナリオ）
5 年度	<b>8月 (今回)</b>	<b>第6回部会 防災対策、減災目標 最終報告書</b>



時 期	作業項目
令和5年度	宮城県防災会議 調査結果の報告・地域防災計画の修正