

第5期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

	令和2年度	令和3年度											令和4年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
観光戦略 プラン (計画期間)	現行4期プラン (実施計画)	改定4期プラン											5期プラン (実施計画)
検討過程	改定4期プランの検討 方向性	回復戦略											5期プランの検討 骨子案 中間案 最終案
みやぎ 観光 振興 会議	圏域会議		1/18~2/2 圏域会議(方向性)		5月中下旬 ①圏域会議(骨子案) 5/19~31			9月上中旬 ②圏域会議(中間案)			12月上中旬 ③圏域会議(最終案)		
	全体会議		2/8 全体会議(方向性)		6月中旬 ①全体会議(骨子案)			10月上 ②全体会議(中間案)			12月下 ③全体会議(最終案)		
産業 振興 審議会					7月上旬 ①商工業部会(骨子案)	8月上旬 ①審議会(骨子案) 改選 任期7/29~			10月 ②商工業部会(中間案)	10月 ②審議会(中間案)	10月下旬 ~11月下旬 パブリックコメント (中間案)	1月上旬 ③商工業部会(最終案)	1月中旬 ③審議会(最終案) 答申
	観光王国 みやぎ推進 本部会議	★R3.3月末 改定4期プラン決定										★R4.3月末 5期プラン決定	