

第5期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

	令和2年度		令和3年度					令和4年度						
	4月	~	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
観光戦略プラン (計画期間)	現行4期プラン (実施計画)		改定4期プラン					再延長	再改定4期プラン					5プラ 実施計画
検討過程	改定4期プランの検討		回復戦略					回復戦略						
	方向性		5期プランの検討					最終案						
			骨子案											
みやぎ観光振興会議			1/18~2/2 圏域会議(方向性)	5/19~31 ①圏域会議(骨子案)	1/13~24 ②圏域会議(中間案)			5月中下旬 ①圏域会議(最終案)						
全体会議			2/8 全体会議(方向性)	6/11 ①全体会議(骨子案)	2/8 ②全体会議(中間案)			6月上中旬 ①全体会議(最終案)						
産業振興審議会				7/15 ①商工業部会(骨子案) 8/4 ①審議会(骨子案)	2/1 ②審議会(中間案・再改定4プラ)	2月中下旬~3月中下旬 パブリックコメント(中間案)			7月上旬 ①商工業部会(最終案)	7月下旬 ①審議会(最終案)				
観光王国みやぎ推進本部会議			★R3.3月末 改定4期プラン決定					★R4.3月末 再改定4期プラン決定					★R4.9月末 5期プラン決定	

答申