

第5期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

参考資料 1

		令和2年度		令和3年度					令和4年度						
				4月	~	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
観光戦略 プラン (計画期間)		現行 4期プラン		改定 4期プラン					再 延 長	再改定 4期プラン					5プラ
	(実施計画)			回復戦略						回復戦略					実施計画
検討過程		改定 4期プランの検討		5期プランの検討					最終案						
		方向性		骨子案		中間案									
みやぎ 観光 振興 会議	圏 域 会 議		1/18~2/2		5/19~31		1/13~24				6/9~14				
	全 体 会 議		2/8		6/11		2/8				7月上中旬				
産 業 振 興 審 議 会				7/15	8/4		2/1		3/22~4/21			7月下旬	8月上旬		
				① 商工業部会 骨子案	① 審議会 骨子案		② 審議会 中間案・再改定4 プ		パブリック コメント (中間案)			① 商工業部会 最終案	① 審議会 最終案		
観光王国 みやぎ推進 本部会議		★R3.3月末 改定4期プラン決定		★R4.3月末 再改定4期プラン決定					★R4.9月中旬 5期プラン決定					答申	