

■宮城県がん対策推進計画の改訂に係るスケジュール(案)

資料6

○令和5年度

		推進計画改訂	がん対策推進協議会	有識者ワーキング
R5	4月			
	5月			
	6月		<ul style="list-style-type: none"> ●第1回協議会 ・第3期計画の評価について ・次期計画の骨子案について ・ワーキング部会の設置について 	
	7月	(県民・健康栄養調査結果報告)		<ul style="list-style-type: none"> ●第1回ワーキング部会 ・第3期計画の評価について
	8月			<ul style="list-style-type: none"> ●第2回ワーキング部会 ・次期計画の素案について
	9月			
	10月			<ul style="list-style-type: none"> ●第3回ワーキング部会 ・次期計画の中間案について
	11月		<ul style="list-style-type: none"> ●第2回協議会 ・次期計画の中間案について 	
	12月	パブリックコメント		
R6	1月			
	2月		<ul style="list-style-type: none"> ●第3回協議会 ・次期計画の最終案について 	
	3月	次期計画の策定		