

第8次宮城県地域医療計画 策定スケジュール

	令和5年度								
	第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
医療政策課		各課の案を医療政策課でとりまとめ 必要な検討・手続き等を実施		中間案 とりまとめ		意見聴取 パブリックコメント 1ヶ月間 実施予定		答申	施行4/1
(医療計画部会) 医療審議会			第2回審議会 (素案の提示)	→	第3回審議会 (中間案の提示)	→	→	第4回審議会 (最終案の提示)	
各課室担当班				各分野別に素案・中間案を調製				各分野別に最終案を調製	
(地域保健福祉審議会) 精神保健福祉審議会		●第2回審議会 (8月1日(火)) (素案の検討)		●第6回審議会 10月20日(金) (中間案の検討)	中間案提出			●1月 (今後調整) (最終案の協議)	最終案提出