

(参考資料)

○ 東日本大震災及び令和元年東日本台風災からの復旧・復興事業の完了見込み一覧

・ 東日本大震災復旧・復興事業

(令和4年11月末時点)

事業名	種別	市町名	路線・河川・港湾名	工区等	完了見込み
災害復旧事業					
(7箇所)	道路	石巻市	(一)釜谷大須雄勝線	釜谷	令和5年3月
	橋梁	石巻市	(一)釜谷大須雄勝線	尾の崎橋	令和5年3月
	橋梁	松島町	(一)高城停車場線	松島橋	令和5年1月
	河川	石巻市	富士川		令和5年3月
	河川	石巻市	大沢川外4河川		令和4年12月
	河川	気仙沼市	大川外1河川		令和5年12月 ^(※)
	河川	南三陸町	港川		令和5年3月
復興交付金事業					
(4箇所)	道路	石巻市	(主)石巻鮎川線	給分浜	令和5年3月
	道路	石巻市	(国)398号	雄勝	令和5年3月
	道路	東松島市	(主)奥松島松島公園線	宮戸	令和5年1月
	道路	女川町	(主)女川牡鹿線	飯子浜	令和5年3月
社会資本整備総合交付金事業(復興枠)					
(10箇所)	道路	石巻市	(主)石巻鮎川線	風越2	令和5年3月
	道路	石巻市	(一)石巻雄勝線	雄勝峠	令和5年3月
	道路	女川町	(主)女川牡鹿線	高白	令和5年3月
	河川	石巻市	皿貝川(西沢川)		令和5年3月
	河川	塩竈市他	旧砂押川		令和5年3月
	河川	岩沼市	五間堀川		令和5年2月
	港湾	仙台市	仙台塩釜港(仙台港区)海岸	高潮対策事業	令和5年3月
	港湾	仙台市	各港津波・高潮危機管理対策緊急事業		令和5年3月
	港湾	塩竈市	仙台塩釜港(塩釜港区)	緑地(用地造成)	令和5年3月
	港湾	塩竈市	仙台塩釜港(塩釜港区)	緑地(施設整備)	令和5年3月
計(21箇所)					

(※) : 気仙沼市内で実施中の「大川外1河川災害復旧事業」については、支川である神山川の地質状況の変化に伴い、施工に不測の日数を要したことなどから、令和5年12月の完成を見込んでおります。

・ 令和元年東日本台風災復旧事業

事業名	種別	市町名	路線・河川・港湾名	工区等	完了見込み
災害復旧事業					
(3箇所)	河川	色麻町	花川		令和4年12月
	河川	大崎市	鶴田川		令和5年1月
	道路	石巻市	北上河北線		令和4年12月
計(3箇所)					