

社会資本総合整備計画事後評価書

令和4年12月26日

計画の名称	3 冬期交通の安全で快適な道路環境を確保する社会資本整備（社総交）				重点計画の該当
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	宮城県、白石市、川崎町		
計画の目標					

冬期間の積雪や路面凍結に対し、除融雪業務を行い、道路利用者の安全かつ安心な交通確保を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	安全・安心な冬期交通の確保	(%)
----------------	---------------	-----

定量的指標の定義及び算定式	安全・安心な冬期交通の確保 Σ除融雪実施延長 / Σ除融雪対象延長	定量的指標の現況値及び目標値			備考
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	
		100.0%	100.0%	100.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,756 百万円	A	1,756 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合	0.0%
-------	---------------	-----------	---	-----------	---	-------	---	-------	---	-------	------------	------

事後評価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮城県及び各市町村において、数値目標の達成状況や事業効果の発現を検証し、その結果を踏まえて今後の整備方針を検討した。	平成30年6月
	公表の方法
	宮城県のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
											H27	H28	H29	H30	H31			
A1-001	道路	一般	宮城県	直接	宮城県	国道	除雪	(国)108号ほか	除雪 1,120km	大崎市他						1,746		
A1-002	道路	雪寒	白石市	直接	白石市	市町村道	除雪	市道川原子線ほか	除雪 31km	白石市						4		
A1-003	道路	雪寒	川崎町	直接	川崎町	市町村道	除雪	川崎・永野線ほか	除雪 46km	川崎町						6		
											小計（道路事業）					1,756		

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
											小計	0					

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
										H27	H28	H29	H30	H31			
											小計	0					

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31			
											小計	0				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況														
							冬期間の積雪や路面凍結に対し、除融雪業務を行い、道路利用者の安全かつ安心な交通確保を図ることができた。							
II 定量的指標の達成状況	指標① 津波防災道路網の達成率（%）	最終目標値	100.0%	目標と実績値に差が出た要因										
		最終実績値	100.0%											
	指標 重要路線確保率（%）	最終目標値	100.0%	目標と実績値に差が出た要因										
		最終実績値	100.0%											
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）														

3. 特記事項（今後の方針等）

・令和2年度以降についても、次期計画に位置づけ、引き続き効果発現に向けて取り組む。

4. 整備事例

A1-001 （国）108号ほか

