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① 着手前 平成２６年７月

【気仙沼海岸 台ノ沢地区海岸】 進捗状況
事業概要

復旧延長 L=283.4m
重力式護岸工（H=7.2m） L=283.4m
コンクリート工 V=9,093m3
階段工 N= 2箇所
樋管工 N= 2箇所

計画横断図

② 着手前 平成２６年７月

計画平面図

①

②

事業位置

気仙沼海岸台ノ沢地区海岸

気仙沼市岩月台ノ沢地先

沖側

陸側

沖側 陸側

起点側（北側）より

終点側（南側）より



① 平成３０年１２月 完成

【気仙沼海岸 台ノ沢地区海岸】 進捗状況

進捗状況

平成３０年１２月 完成

② 平成３０年１２月 完成


