
1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

大分類 中分類 経過年 経過1年 経過2年 経過3年 経過4年 経過5年 経過6年 経過7年 経過8年 経過9年 経過10年 経過11年 経過12年 経過13年 経過14年 経過15年 経過16年 経過17年 経過18年 経過19年 経過20年 経過21年 経過22年 経過23年 経過24年 経過25年 経過26年 経過27年
電気 受変電設備 太陽光制御装置 非常用蓄電池交換 ＰＡＳ交換 太陽光蓄電池更新

(受変電盤) 50,000 直流電源修繕 5,154 30,000
庁舎完成 (直流電源) 7,934
平成10年2月１日

非常用電源蓄電交換 直流電源装置修繕 太陽光発電蓄電池設置工事

総工事費 1,575 4,328 49,076
７,139,102千円 (参考) 柱上気中開閉器改修

耐用30年 735
住所

敷地
３０,９８６.８３㎡

(参考)
延床面積 耐用30年

１２,７８８．６１㎡ 電灯設備 照明制御装置改修

(照明) 20,000
ＳＲＣ造　一部ＲＣ造 (非常照明) 非常照明改修

地上６Ｆ 10,000

※上段実績 (参考)
　下段計画 耐用30年

消防設備 放送設備改修

(非常放送) 10,000

(参考)
耐用15年
消防設備 自火報設備更新

(自火報) 6,000

電波障害防除施設改良２

1,491
(参考)

耐用20年
その他設備
(弱電系)
(ITV)

電気ＭＨ排水ポンプ設置 電波障害防除施設改良 テレビ共聴設備改修

278 7,455 9,489
電波障害防除施設改良

3,465
機械 空調設備 中央監視装置更新

20,000
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機更新

10,000
空調設備修繕 空調設備修繕 冷温水発生機修繕 冷温水発生機修繕

1,785 1,343 0 15,196
(参考)

耐用30年
衛生設備

(参考)
耐用30年

昇降機改修
7,424

(参考)
耐用30年
その他設備

災害復旧
9,006

(参考)
耐用5年

建築 防水

(参考)
耐用20年
外装 外壁打診調査

バリアフリー化 自動扉設置 災害復旧 災害復旧 自動ドア修繕
556 2,646 13,125 39,329 1,004

(参考) 自動ドア修繕
耐用20年 1,680
内装

(参考)
耐用30年

その他
(耐震)

(自動ドア)

その他

シャッター設備改修

3,130

年度合計 5,234 7,455 0 556 0 0 2,646 8,999 6,848 9,489 1,343 23,811 18,326 39,329 50,080 0 0 0 76,000 0 0 0 0 0 0 0
累　計 5,234 12,689 12,689 13,245 13,245 13,245 15,891 15,891 15,891 24,890 31,738 41,227 42,570 66,381 84,707 124,036 174,116 174,116 174,116 174,116 250,116 250,116 250,116 250,116 250,116 250,116 250,116 250,116

昇降機設
備

大崎合同庁舎

自家発電
設備大崎市古川旭四
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2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,044 2,045 2,046 2,047 2,048

令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 令和15年 令和16年 令和17年 令和18年 令和19年 令和20年 令和21年 令和22年 令和23年 令和24年 令和25年 令和26年 令和27年 令和28年 令和29年 令和30年

経過28年 経過29年 経過30年 経過31年 経過32年 経過33年 経過34年 経過35年 経過36年 経過37年 経過38年 経過39年 経過40年 経過41年 経過42年 経過43年 経過44年 経過45年 経過46年 経過47年 経過48年 経過49年 経過50年
太陽光制御装置 非常用蓄電池交換 太陽光蓄電池更新 太陽光パネル更新 太陽光蓄電池更新 太陽光制御装置 非常用蓄電池交換 ＰＡＳ交換

直流電源修繕 直流電源修繕

6,927 77,899 10,336 40,318 121,968 54,185 77,899 10,336 6,927

非常用発電機更新

87,398

①

② 過去に事例が無い設備は他の更新事例などを参考に推定した。
③ 建築施設については最近施工した事例を参考に積み上げた。

照明制御装置改修

36,132
非常照明改修 工事費上昇分計算

90,306 元金　　　　千円 年数 上昇率
25,000 20 3

45,153

放送設備改修

17,139

自火報設備更新

10,837

テレビ共聴装置改修

6,121

防火ダンパー更新 冷温水発生機更新（冷却塔､冷温水Ｐ,ヘッダー、配管類） ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機更新

5,000 166,000 166,000 131,000 97,000 97,000 18,062
空調自動制御設備更新

71,276 45,153

水道用水Ｐ更新 配水管・給水管改修 汚水配水管改修

22,600 30,000 20,000

昇降機改修 (1号機,2号機,非常用)

30,000 30,000 30,000

消火栓設備
27,000

0 0 171,998 83,260 30,000 0 0 186,000 166,000 202,276 142,153 97,000 155,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250,116 250,116 422,114 505,374 535,374 535,374 535,374 721,374 887,374 1,089,650 1,231,803 1,328,803 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140 1,484,140

設備の更新費は過去の更新費に物価上昇分として年当たり３％として推
定した。

ＰＡＳ交換


