
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年07月29日

計画の名称 1　宮城県地域住宅等整備計画（第２期）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 宮城県,七ヶ宿町,柴田町,川崎町,大郷町,美里町,登米市,丸森町,名取市,角田市,岩沼市,村田町,亘理町,松島町,富谷市,大衡村,東松島市,大河原町,大和町,気仙沼市,色麻町,涌谷町,女川町,加美町,山元町,利府町

計画の目標 防災対策，省エネルギー，バリアフリー対策，景観配慮等がなされた，誰もが安全で安心して暮らせる住まいづくり・まちづくりを推進する。

既存住宅ストックの改善・有効活用を図り，住宅セーフティネット機能の充実を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               8,630  Ａ               8,100  Ｂ                   0  Ｃ                 530  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      6.14 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 住宅セーフティネットの確保（県営住宅のバリアフリー化率の増加）

共用部段差解消実績をもとに算出 8％ ％ 12％

（県営住宅の段差解消率）＝（共用部段差解消を行った団地数）／（県営住宅の全団地数）

   2 狭あい道路の解消（狭あい道路の整備率の増加）

狭あい道路整備実績をもとに算出 6％ ％ 10％

（狭あい道路の整備率）＝（整備実績延長）／（狭あい道路の総延長）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-007

住宅 一般 宮城県 直接 宮城県 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上149戸 ー  ■  ■  ■  ■  ■          80 策定済

A-A-1

A15-008

住宅 一般 七ヶ宿町 直接 七ヶ宿町 － － 公営住宅等整備事業 瀬見原団地10戸 七ヶ宿町  ■  ■  ■  ■  ■         170 策定済

A-K-1-2

A15-009

住宅 一般 柴田町 直接 柴田町 － － 公営住宅等整備事業 北船岡団地49戸，移転助成等 柴田町  ■  ■  ■  ■  ■       1,650 策定済

A-K-1-3

A15-010

住宅 一般 川崎町 直接 川崎町 － － 公営住宅等整備事業 中原住宅20戸，伊勢原住宅42

戸

川崎町  ■  ■  ■  ■  ■         417 策定済

A-K-1-4

A15-011

住宅 一般 大郷町 直接 大郷町 － － 公営住宅等整備事業 東沢・田布施団地32戸・高崎

団地建設２戸

大郷町  ■  ■  ■  ■  ■         774 策定済

A-K-1-6

A15-012

住宅 一般 美里町 直接 美里町 － － 公営住宅等整備事業 山の神住宅8戸，北浦第二住

宅10戸

美里町  ■  ■  ■  ■         487 策定済

A-K-1-7

A15-013

住宅 一般 登米市 直接 登米市 － － 公営住宅等整備事業 西大網住宅32戸 登米市  ■  ■  ■         698 策定済

A-K-1-8

1 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-014

住宅 一般 丸森町 直接 丸森町 － － 公営住宅等整備事業 神明住宅106戸，鳥屋住宅19

戸，竹谷住宅21戸，金山住宅

11戸，解体工事

丸森町  ■         400 －

A-K-1-5

A15-015

住宅 一般 宮城県 直接 宮城県 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上2,599戸，福祉対

応158戸，安全性確保284戸，

長寿命化1,090戸，長寿命化

計画改訂のための調査

ー  ■  ■  ■  ■  ■         305 策定済

A-K-2-1

A15-016

住宅 一般 名取市 直接 名取市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上159戸，安全性確

保88戸，長寿命化152戸，長

寿命化計画改訂のための調査

名取市  ■  ■  ■  ■  ■         103 策定済

A-K-2-2

A15-017

住宅 一般 角田市 直接 角田市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上50戸＋集会所，長

寿命化12戸，長寿命化計画改

訂のための調査

角田市  ■  ■  ■  ■  ■          46 策定済

A-K-2-3

A15-018

住宅 一般 岩沼市 直接 岩沼市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化182戸 岩沼市  ■  ■  ■  ■  ■         164 策定済

A-K-2-4

2 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-019

住宅 一般 登米市 直接 登米市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上30戸 登米市  ■  ■  ■  ■  ■          24 策定済

A-K-2-5

A15-020

住宅 一般 村田町 直接 村田町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上12戸，長寿命化48

戸，長寿命化計画改訂のため

の調査

村田町  ■  ■  ■  ■  ■         129 策定済

A-K-2-6

A15-021

住宅 一般 亘理町 直接 亘理町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画策定のための調

査

亘理町  ■           8 策定済

A-K-2-7

A15-022

住宅 一般 松島町 直接 松島町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画策定のための調

査，長寿命化54戸

松島町  ■  ■  ■  ■  ■          22 －

A-K-2-8

A15-023

住宅 一般 大郷町 直接 大郷町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化24戸 大郷町  ■  ■          64 策定済

A-K-2-9

A15-024

住宅 一般 富谷市 直接 富谷市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画策定のための調

査，長寿命化26戸

富谷市  ■  ■  ■  ■  ■          43 策定済

A-K-2-10

3 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-025

住宅 一般 大衡村 直接 大衡村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化108戸 大衡村  ■  ■  ■  ■  ■         392 策定済

A-K-2-11

A15-026

住宅 一般 東松島市 直接 東松島市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

居住性向上96戸 東松島市  ■  ■  ■  ■          36 策定済

A-K-2-12

A15-027

住宅 一般 大河原町 直接 大河原町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化72戸，長寿命化計画

改訂のための調査

大河原町  ■  ■  ■  ■          30 策定済

A-K-2-13

A15-028

住宅 一般 大和町 直接 大和町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画策定のための調

査

大和町  ■           4 －

A-K-2-14

A15-029

住宅 一般 気仙沼市 直接 気仙沼市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画策定のための調

査，団地カルテ及び住宅管理

データベースの策定

気仙沼市  ■  ■  ■          14 策定済

A-K-2-15

A15-030

住宅 一般 色麻町 直接 色麻町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画改訂のための調

査

色麻町  ■  ■  ■          10 －

A-K-2-16　直接

4 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-031

住宅 一般 色麻町 直接 色麻町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

上ノ原住宅18戸　給水ポンプ

改修工事

色麻町  ■           5 －

A-K-2-16-1　直接

A15-032

住宅 一般 涌谷町 直接 涌谷町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画改訂のための調

査，長寿命化18戸

涌谷町  ■  ■  ■         109 策定済

A-K-2-17

A15-033

住宅 一般 女川町 直接 女川町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画改訂のための調

査

女川町  ■           6 －

A-K-2-18

A15-034

住宅 一般 加美町 直接 加美町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画改訂のための調

査

加美町  ■           6 策定済

A1-K-1-20

A15-035

住宅 一般 丸森町 直接 丸森町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

神明住宅106戸，鳥屋住宅19

戸，竹谷住宅21戸，金山住宅

11戸

丸森町  ■         153 A1-K-1-2

0

－

A15-036

住宅 一般 山元町 直接 山元町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化6戸 山元町  ■  ■  ■  ■  ■          17 －

A1-K-1-21

5 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-037

住宅 一般 七ヶ宿町 直接 七ヶ宿町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化計画改定のための調

査

七ヶ宿町  ■           3 策定済

A1-K-1-22

A15-038

住宅 一般 柴田町 直接 柴田町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 柴田町  ■  ■  ■  ■  ■         498 －

A-K-3-1

A15-039

住宅 一般 七ヶ宿町 直接 七ヶ宿町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 七ヶ宿町  ■  ■  ■  ■  ■           9 －

A-K-3-2

A15-040

住宅 一般 利府町 直接 利府町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 利府町  ■  ■  ■  ■  ■         108 －

A-K-3-3

A15-041

住宅 一般 富谷市 直接 富谷市 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 富谷市  ■  ■  ■          15 －

A-K-3-4

A15-042

住宅 一般 色麻町 直接 色麻町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 色麻町  ■  ■           2 －

A-K-3-5

6 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-043

住宅 一般 女川町 直接 女川町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 女川町  ■  ■  ■  ■  ■         251 －

A-K-3-6

A15-044

住宅 一般 亘理町 直接 亘理町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 亘理町  ■           4 －

A-K-3-8

A15-045

住宅 一般 大郷町 直接 大郷町 － － 公的賃貸住宅家賃低廉化

事業

公営 大郷町  ■          30 －

A-K-3-9

A15-046

住宅 一般 登米市 直接 登米市 － － 住宅地区改良事業 空き家再生等推進事業 登米市  ■  ■          10 －

A-K-4-1

A15-047

住宅 一般 山元町 直接 山元町 － － 住宅地区改良事業 空き家再生等推進事業 山元町  ■           9 －

A-K-4-2

A15-048

住宅 一般 七ヶ宿町 直接 七ヶ宿 － － 住宅地区改良事業 空き家再生等推進事業 七ヶ宿  ■           5 －

A-K-6-1

A15-049

住宅 一般 大和町 直接 大和町 － － 地域優良賃貸住宅整備事

業

子育て支援型46戸 大和町  ■  ■         396 0.80 －

A-K-5-1

7 案件番号：  0000432007



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 A15-050

住宅 一般 宮城県 直接 宮城県 － － 住生活基本計画改訂関連

事業

住生活基本計画策定のための

調査

ー  ■  ■  ■  ■  ■          30 －

A-B-1-1

A15-051

住宅 一般 大和町 直接 大和町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

長寿命化42戸 大和町  ■  ■           5 策定済

 小計       7,741

合計       7,741

8 案件番号：  0000432007



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業 C15-001

住宅 一般 柴田町 直接 柴田町 － － 公営住宅建替関連事業 駐車場整備，団地内通路整備

，移転助成等

柴田町  ■  ■  ■  ■  ■         190 －

公営住宅の入居者が利用する施設を整備することにより，利便性の向上及び住宅セーフティネットの充実を図る。

C-1

C15-002

住宅 一般 登米市 直接 登米市 － － 公営住宅建替関連事業 移転助成等，駐車場整備等 登米市  ■  ■  ■          85 －

公営住宅の入居者が利用する施設を整備することにより，利便性の向上及び住宅セーフティネットの充実を図る。

C-1

C15-003

住宅 一般 大郷町 直接 大郷町 － － 公営住宅建替関連事業 移転助成、解体工事等 大郷町  ■  ■         200 －

公営住宅の入居者が利用する施設を整備することにより，利便性の向上及び住宅セーフティネットの充実を図る。

C-1

C15-004

住宅 一般 大河原町 直接 大河原町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

設計・工事監理等 大河原町  ■  ■  ■  ■           7 －

事業費の縮減や工期短縮を図るとともに，既存ストックの有効活用を図る。

C-2

C15-005

住宅 一般 宮城県 直接 宮城県 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

設計・工事監理等 ―  ■  ■  ■  ■  ■          39 －

事業費の縮減や工期短縮を図るとともに，既存ストックの有効活用を図る。

C-2

C15-006

住宅 一般 大和町 直接 大和町 － － 地域優良賃貸住宅整備事

業

駐車場整備 大和町  ■  ■           6 －

地域優良賃貸住宅の入居者が利用する施設を整備することにより，利便性の向上を図る。

C-3

C15-007

住宅 一般 美里町 直接 美里町 － － 公営住宅建替関連事業 入居者移転補償 美里町  ■           3 －

公営住宅の入居者が利用する施設を整備することにより，利便性の向上及び住宅セーフティネットの充実を図る。

C-4

1 案件番号：  0000432007



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         530

合計         530

2 案件番号：  0000432007



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

宮城県において評価を行った。
事後評価の実施体制

0000432007案件番号：

令和４年７月

ホームページに公表

指標①：県営住宅のバリアフリー化工事（9団地）を実施し，住宅セーフティネットの確保に寄与した。
指標②：H28～R2までの5か年で管内に存する狭あい道路約2,300mが解消され，民間住宅の良質な居住環境の向上に寄与すること
ができた。

公営住宅の居住性向上・長寿命化工事等を進めることで，安全で安心して暮らせる住まいの提供に寄与することができた。

引き続き，県営住宅のバリアフリー化工事に取り組み，住宅セーフティネット機能の充実を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

住宅セーフティネットの確保

最　終
目標値

12％
優先的に取り組んだ結果，目標値を上回ることができた。

最　終
17％

実績値

 2

狭あい道路の解消

最　終
目標値

10％

最　終
11％

実績値

1 案件番号：0000432007


