
資料１-２

（仮称）六角牧場風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール
（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和２年７月３１日

住民 事業者 経済産業省 宮城県等 事業の見込スケジュール
（環境省） ▽＝事業者，▼＝県

配慮書の送付 ▽送付:R2.7.2
配慮書の作成 ▼技術審査会（諮問） ▽公告:R2.7.2

届出 配慮書の審査（経産省） ▽縦覧:R2.7.3～R2.8.5
宮城県知事

公告・縦覧・HP 経済産業大臣 ▼技術審査会（諮問）

60日程度 意見 R2.7.31
照会 意見 照会

【8.31〆切】 ▼技術審査会（答申）
環 境 大 臣 R2.7.31

栗原市長,大崎市長
住民意見 審査期間90日以内 知事意見 ▼市町村意見
の提出 R2. . 栗原市長意見

▼技術審査会（答申） R2. . 大崎市長意見
大臣意見

▼知事意見

知事意見

方法書の送付
方法書の作成 ▼技術審査会（諮問）

届出
方法書の審査（経産省） 住民意見概要 宮城県知事

公告・縦覧・HP (事業者見解添付)
知事意見，住民意見 意見
等を踏まえ審査 照会

説明会の開催 90日以内

住民意見概要送付 審査期間180日以内 栗原市長,
(事業者見解添付) 知事意見 大崎市長

住民意見
の提出 ▼技術審査会（答申）

住民意見
取りまとめ

大臣勧告（知事意見添付）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の送付
◆技術審査会（諮問）

準備書の作成 準備書の審査（経産省） 住民意見概要
届出 宮城県知事

知事意見，住民意見 120日以内
公告・縦覧・HP 等を踏まえ審査 意見

照会
経済産業大臣

説明会の開催
照会 意見

住民 知事意見
意見概要送付 栗原市長,

(事業者見解添付) 大崎市長
住民意見 環 境 大 臣 審
の提出 査期間270日以内 ◆技術審査会（答申）

住民意見
取りまとめ

大臣勧告（知事意見添付）
届 出

評価書の作成 評価書の審査（経産省）
確定通知 宮城県知事
変更命令 審査期間30日以内

評価書の送付 評価書の送付

評価書の確定 栗原市長,
大崎市長

経 産 省
↓

公告・縦覧 許可申請届出 環 境 省

許可変更命令

工事計画の認可 工事計画の審査
認可申請・届出 （経済産業省）

事業の実施

事後調査


