
資料１-１

住民 事業者
経済産業省
（環境省）

宮城県等 事業の見込スケジュール
　▽＝事業者，▼＝県

▽送付:R1.6.4
▽公告:R1.6.5          
▽縦覧:R1.6.5～R1.7.4

▼技術審査会（諮問）
　R1.7.22

▼市町村意見
　R1.8.2 加美町長意見
　R1.8.5 大崎市長意見

▼技術審査会（答申）
　R1.8.19

▼知事意見
　R1.9.2

※宮城山形北部風力発電
事業として審査

▽送付:R2.12.16   

▽公告:R2.12.17   
▽縦覧:R2.12.17～R3.1.25

▼技術審査会（諮問）
    R3.1.8

▼市町村意見
   R3.3.29 加美町長意見
　R3.3.29 大崎市長意見
▼技術審査会（答申）
    R3.4.14
▼知事意見
    R3.5.25まで

※宮城山形北部風力発電
事業はR2.7.10に知事意見
発出

　 

（仮称）宮城山形北部Ⅱ風力発電事業　環境影響評価手続フローとスケジュール
（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和3年4月14日

配慮書の送付

届出

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

宮城県知事

照会 意見

大崎市⻑
加美町⻑

諮問 答申

大臣意見

環境影響評価技術審査会

配慮書の審査（経産省）

＜審査期間90日以内＞

知事意見

公告・縦覧・HP

配慮書の作成

方法書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住⺠意見の提出

住⺠意見取りまとめ

方法書の審査（経産省）

・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

届出

＜審査期間180日以内＞

知事意見

知事意見

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

準備書の審査（経産省）
・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住⺠意見の提出

住⺠意見取りまとめ

方法書の送付

準備書の送付

住⺠意見概要送付
（事業者見解送付）

評価書の作成

評価書の確定

公告・縦覧

評価書の確認（経産省）
＜審査期間30日以内＞

大臣勧告（知事意見添付）

大臣勧告（知事意見添付）

経済産業省
↓

環境省

宮城県知事
大崎市⻑
加美町⻑

確定通知
（変更命令）

評価書の送付

許可・変更命令
工事計画の認可
認可申請・届出

事業の実施

事後調査

工事計画の審査
（経済産業省）

＜60日程度＞【R1.9.3〆切】

住⺠意見概要送付
（事業者見解添付）

＜審査期間270日以内＞

住⺠意見の提出

宮城県知事

照会 意見

大崎市⻑
加美町⻑

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜90日以内＞【R3.5.25〆切】

住⺠意見概要送付
（事業者見解添付）

宮城県知事

照会 意見

大崎市⻑
加美町⻑

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜120日以内＞

届出

送付

許可申請・届出


