
資料2-1

住民 事業者
経済産業省
（環境省）

宮城県等 事業の見込スケジュール
　▽＝事業者，▼＝県

▽送付:
▽公告:
▽縦覧:

▼技術審査会（諮問）

▼市町村意見

▼技術審査会（答申）

▼知事意見

▽送付:H25.3.25 

▽公告:H25.3.27
▽縦覧H25.3.27～4.26

▼技術審査会（諮問）
    H25.5.24

▼市町村意見
   H25.7.18 石巻市長意見
　
　
▼技術審査会（答申）
   H25.7.25
▼知事意見
   H25.8.14

▽送付:H27.1.30

▽公告:H27.1.30
▽縦覧:H27.1.30～3.2

▼技術審査会（諮問）
   H27.2.6

▼市町村意見
  H27.5.7 石巻市長意見
　
　
▼技術審査会（答申）
  H27.6.1
▼知事意見
  H27.6.24

　 

▽送付:H27.9.8

▽公告:H27.9.11
▽縦覧:H27.9.12～10.11

▼技術審査会（報告）
   R3.9.2

（仮称）石巻風力発電事業　環境影響評価手続フローとスケジュール
（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和3年9月2日

配慮書の送付

送付

経済産業大臣

環境大臣
照会 意見

宮城県知事

照会 意見

⽯巻市⻑

諮問 答申

大臣意見

環境影響評価技術審査会

配慮書の審査（経産省）

＜審査期間90日以内＞

知事意見

公告・縦覧・HP

配慮書の作成

方法書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住⺠意見の提出

住⺠意見取りまとめ

方法書の審査（経産省）

・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

届出

＜審査期間180日以内＞

知事意見

知事意見

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

準備書の審査（経産省）
・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住⺠意見の提出

住⺠意見取りまとめ

方法書の送付

準備書の送付

住⺠意見概要送付
（事業者見解送付）

評価書の作成

評価書の確定

公告・縦覧

評価書の確認（経産省）
＜審査期間30日以内＞

大臣勧告（知事意見添付）

大臣勧告（知事意見添付）

経済産業省
↓

環境省

宮城県知事
⽯巻市⻑

確定通知
（変更命令）

評価書の送付

許可・変更命令
工事計画の認可
認可申請・届出

事業の実施

事後調査

工事計画の審査
（経済産業省）

＜60日程度＞【 . . 〆切】

住⺠意見概要送付
（事業者見解添付）

＜審査期間270日以内＞

住⺠意見の提出

宮城県知事

照会 意見

⽯巻市⻑

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜90日以内＞
【H25.9.8〆切】

住⺠意見概要送付
（事業者見解添付）

宮城県知事

照会 意見

⽯巻市⻑

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜120日以内＞
【H27.7.30〆切】

届出

送付

許可申請・届出

届出

配慮書手続不要（法改正前）


