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住民 事業者
経済産業省
（環境省）

宮城県等 事業の見込スケジュール
　▽＝事業者，▼＝県

▽送付:
▽公告:
▽縦覧:

▼技術審査会（諮問）

▼市町村意見

▼技術審査会（答申）

▼知事意見

▽送付:H20.10.21 

▽公告:H20.10.22
▽縦覧H20.10.22～11.21

▼技術審査会（諮問）
    H20.11.5

▼市町村意見
   H21.1.15 仙台市長意見
   H21.1.19 多賀城市長意見
   H21.1.21 七ヶ浜町長意見
▼技術審査会（答申）
   H21.2.3
▼知事意見
   H21.2.18

▽送付:H22.824

▽公告:H22.8.25
▽縦覧:H22.8.25～9.24

▼技術審査会（諮問）
   H22.8.26

▼市町村意見
   H22.12.10 仙台市長意見
   H22.11.29 多賀城市長意見
   H22.11.17 七ヶ浜町長意見
▼技術審査会（答申）
  H22.12.24
▼知事意見
  H23.3.5

　 

▽送付:H23.10.28

▽公告:H23.11.9
▽縦覧:H23.11.9～12.8

▼技術審査会（報告）
   R3.9.2

新仙台火力発電所リプレース計画　環境影響評価手続フローとスケジュール
（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和3年9月2日

配慮書の送付

送付

経済産業大臣

環境大臣
照会 意見

宮城県知事

照会 意見

⽯巻市⻑

諮問 答申

大臣意見

環境影響評価技術審査会

配慮書の審査（経産省）

＜審査期間90日以内＞

知事意見

公告・縦覧・HP

配慮書の作成

方法書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住⺠意見の提出

住⺠意見取りまとめ

方法書の審査（経産省）

・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

届出

＜審査期間180日以内＞

知事意見

知事意見

経済産業大臣

環境大臣

照会 意見

準備書の審査（経産省）
・知事意見を勘案
・一般意見，事業者
見解に配慮

（環境審査顧問会助言）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の作成

公告・縦覧・HP

説明会の開催

住⺠意見の提出

住⺠意見取りまとめ

方法書の送付

準備書の送付

住⺠意見概要送付
（事業者見解送付）

評価書の作成

評価書の確定

公告・縦覧

評価書の確認（経産省）
＜審査期間30日以内＞

大臣勧告（知事意見添付）

大臣勧告（知事意見添付）

経済産業省
↓

環境省

宮城県知事
仙台市⻑
多賀城市⻑
七ヶ浜町⻑

確定通知
（変更命令）

評価書の送付

許可・変更命令
工事計画の認可
認可申請・届出

事業の実施

事後調査

工事計画の審査
（経済産業省）

＜60日程度＞【 . . 〆切】

住⺠意見概要送付
（事業者見解添付）

＜審査期間270日以内＞

住⺠意見の提出

宮城県知事

照会 意見

仙台市⻑
多賀城市⻑
七ヶ浜町⻑

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜90日以内＞
【H21.3.16〆切】

住⺠意見概要送付
（事業者見解添付）

宮城県知事

照会 意見

仙台市⻑
多賀城市⻑
七ヶ浜町⻑

諮問 答申

環境影響評価技術審査会

＜120日以内＞
【H23.3.5〆切】

届出

送付

許可申請・届出

届出

配慮書手続不要（法改正前）


