
資 料 ２新仙台火力発電所リプレース計画環境影響評価手続フロー図
（環境影響評価法及び電気事業法による発電所アセス手続）

平成19年7月13日現在

住民 事 業 者 経 済 産 業 省 県・関係市町 届出等のスケジュール

○送付：H19. 2.28
環境影響評価法 (事業規模：出力95万kW)

第１種事業 ○公告：H19. 3. 1

○縦覧：H19. 3. 1～

方法書の送付（知事、関係市町長）H19.2.28
・技術審査会(3.29) H19. 4. 2方法書の作成
・現地検討会(4.20)

届 出 ○技術審査会 (諮問)方法書の審査
住民意見概要 知 事 H19. 3.29（経済産業省）
(事業者見解付)
H19.4.25 (4.27) ○住民から事業者へ意見書

知事意見、住民意見 照会 意見 提出期限：
等を踏まえ審査 90日 (～6. H19. 4.16

以内 8)
知事意見 ○現地検討会
H19.7.24まで 関係市町長 H19. 4.20公告・縦覧

審査期間180日以内
H19.3.1～4.2 ○住民意見概要送付

・技術審査会(6.15) 事業者 → 知事
住民意見 住民意見概要 H19. 4.25
の提出 (事業者見解付) ・技術審査会(7.13)
(～4.16) ○意見照会回答

県 ⇔ 関係市町
H19. 4.27

※関係市町 ○技術審査会 (第2回目)
仙台市 H19. 6.15住民意見
多賀城市取りまとめ
七ヶ浜町 ●技術審査会 (第3回目)

H19. 7.13

○知事意見提出期限勧 告（知事意見付）
H19. 7.24

○経済産業省勧告期限項目の選定
H19. 8.27環境影響評価の

実施

H18.7.20準備書の送付 （知事、関係市町長）
・技術審査会の開催 ○準備書に係る手続は

住民意見概要 （３回予定） 平成21年度に行う予定準備書の作成 準備書の審査
届出 (事業者見解付)（経済産業省）

知 事H18.9.13
知事意見、住民意見
等を踏まえ審査 120日

経済産業大臣 以内 照会 意見公告・縦覧
知事意見

H18.7.21～8.21 ～H19.1.11送付 意見
関係市町長

環 境 大 臣

審査期間270日以内説明会の開催

住民意見 住民意見概要
の提出 (事業者見解付)

住民意見
取りまとめ

勧 告（知事意見付）

届 出
評価書の作成 評価書の審査

確定通知 知 事（経済産業省）
変更命令

審査期間30日以内

関係市町長

評価書の公告縦覧
評価書の送付

住民への
周知

評価書による環境配慮

工事計画の 工事計画の審査
許認可申請・届出 （経済産業省）許可申請届出

［許可要件事項］認可変更命令


