
資料１－２

(仮称)石巻風力発電事業 環境影響評価手続きに係るこれまでの流れとスケジュール
（環境影響評価法及び電気事業法による発電所アセス手続き）

平成２７年６月１日

届出事業のスケジュール
住民 事業者 経 済 産 業 省 県・石巻市 ▽＝事業者，▼＝県

▽送付:Ｈ２５年３月２５日
環境影響評価法

第１種事業 ▽公告:Ｈ２５年３月２７日

▽縦覧:Ｈ２５年３月２７日
方法書の送付（宮城県県知事，石巻市長）

～

・技術審査会（諮問） Ｈ２５年４月２６日
方法書の作成

届出 方法書の審査 ▽説明会:Ｈ２５年４月６日
（経済産業省） 住民意見概要 知 事 ４月７日

(事業者見解添付) (住民意見受付:
～５月１０日)

説明会の開催 知事意見，住民意見 照会 意見
等を踏まえ審査 90日以内 ▼技術審査会:（諮問）

Ｈ２５年５月２４日
審査期間180日以内 知事意見

公告・縦覧・HP 石巻市長 ▽住民意見 + 事業者見解
事業者 → 知事へ送付

・技術審査会（答申） Ｈ２５年６月１０日

住民意見 住民意見概要送付 ▼市長意見照会
の提出 (事業者見解添付) 県 ⇔ 石巻市

市回答:Ｈ２５年７月１８日

▼技術審査会：（答申）
住民意見 Ｈ２５年７月２５日
取りまとめ

▼知事意見提出
Ｈ２５年８月１４日

勧告（知事意見添付）

環境影響評価（調査等）の実施

準備書の送付 ▽送付:Ｈ２７年１月３０日
・技術審査会の開催 ▽公告:Ｈ２７年１月３０日

準備書の作成 準備書の審査 ▽縦覧:Ｈ２７年１月３０日
届出 （経済産業省） 住民意見概要

～

(事業者見解添付) 知 事 Ｈ２７年３月 ２日
知事意見，住民意見
等を踏まえ審査 120日以内 ▼技術審査会:（諮問）

照会 意見 Ｈ２７年２月 ６日
公告・縦覧・HP 経済産業大臣

知事意見 ▽説明会:Ｈ２７年２月下旬
送付 意見 （延べ４回）

石巻市長 (住民意見受付：
環 境 大 臣 ～３月１６ 日)

・技術審査会（答申）
説明会の開催 審査期間270日以内 ▽住民意見＋事業者見解

事業者 → 知事へ送付
Ｈ２７年４月１日（収受）

住民意見 住民意見概要送付 ▼技術審査会:（中間審議）
の提出 (事業者見解添付) Ｈ２７年５月７日

▼県意見照会 ⇔ 石巻市
石巻市回答

住民意見 Ｈ２７年５月７日（収受）
取りまとめ

▼技術審査会:（答申）
Ｈ２７年６月１日

勧告（知事意見付） ▼知事意見提出(見込み)
Ｈ２７年７月上旬

※事業者見解～知事意見提
出まで ＝ １２０日以内

届 出
評価書の作成 評価書の審査

確定通知 （経済産業省） 知 事
変更命令

審査期間30日以内

石巻市長

評価書の公告縦覧
評価書の送付

住民への
周知

評価書による環境配慮

工事計画の審査
工事計画の 許可申請届出 （経済産業省）

許認可申請・届出 ［許可要件事項］
認可変更命令

事後調査の実施


