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（仮称）宮城山形北部風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール（仮称）宮城山形北部風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール（仮称）宮城山形北部風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール（仮称）宮城山形北部風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール

（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

令和元年７月２２日

住民 事業者 経済産業省 宮城県等住民 事業者 経済産業省 宮城県等住民 事業者 経済産業省 宮城県等住民 事業者 経済産業省 宮城県等 事業の見込スケジュール

（環境省）（環境省）（環境省）（環境省） ▽＝事業者，▼＝県

配慮書の送付 ▽送付:R1.6.4

配慮書の作成配慮書の作成配慮書の作成配慮書の作成 ▼技術審査会（諮問） ▽公告:R1.6.5

届出 配慮書の審査（経産省） ▽縦覧:R1.6.5～R1.7.4

宮城県知事

公告・縦覧・HP 経済産業大臣 ▼技術審査会（諮問）

90日程度

R1.7.22

照会 意見 照会 意見

【9.3〆切】 ▼技術審査会（答申）

環 境 大 臣

大崎市長

審査期間90日以内 知事意見 加美町長 ▼市町村意見

住民意見

の提出 ▼技術審査会（答申）

大臣意見

▼知事意見

知事意見 R1.9.3まで

方法書の送付

方法書の作成方法書の作成方法書の作成方法書の作成 ▼技術審査会（諮問）

届出

方法書の審査（経産省） 住民意見概要 宮城県知事

公告・縦覧・HP (事業者見解添付)

知事意見，住民意見

等を踏まえ審査 照会 意見

説明会の開催 90日以内

住民意見概要送付 審査期間180日以内 大崎市長

(事業者見解添付) 知事意見 加美町長

住民意見

の提出 ▼技術審査会（答申）

住民意見

取りまとめ

大臣勧告（知事意見添付）

環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施

準備書の送付

◆技術審査会（諮問）

準備書の作成準備書の作成準備書の作成準備書の作成 準備書の審査（経産省） 住民意見概要

届出 宮城県知事

知事意見，住民意見

120日以内

公告・縦覧・HP 等を踏まえ審査

照会 意見

経済産業大臣

説明会の開催

照会 意見 知事意見

住民意見概要送付 大崎市長

(事業者見解添付) 加美町長

住民意見 環 境 大 臣

の提出 審査期間270日以内 ◆技術審査会（答申）

住民意見

取りまとめ

大臣勧告（知事意見添付）

届 出

評価書の作成評価書の作成評価書の作成評価書の作成 評価書の審査（経産省）

確定通知 宮城県知事

変更命令 審査期間30日以内

評価書の送付 評価書の送付

評価書の確定 大崎市長

加美町長

経 産 省

↓

公告・縦覧 許可申請届出 環 境 省

許可変更命令

工事計画の認可 工事計画の審査

認可申請・届出 （経済産業省）

事業の実施

事後調査事後調査事後調査事後調査


