
（関係市町/関係機関/関係課）

環境省対応

5/25

7/25 中間案　意見照会

7/25

9/28

11/15

回答(中旬)

計画の関係町長送付（湖沼法第4条第7項），計画の公表（湖沼法第4条第7項）

【令和3年度】

7月 水質保全対策協議会 計画策定説明

10月 計画策定説明 （関係市町/関係機関/関係課）

4月 素案 意見照会 （関係市町/関係機関/関係課）

11月 環境審議会　諮問 11月11日

骨子案　作成

1/12 水質専門委員会議 (第1回） 第6期計画　報告・評価

第7期計画　骨子案意見照会

骨子案 意見照会

3月下旬 素案　作成

【令和4年度】

水質専門委員会議 (第3回） 第6期計画　検証

7月

5月 水質専門委員会議 (第2回） 第7期計画　素案意見照会

6月 保全目標設定

中間案　作成

中間素案 意見照会 （関係市町/関係機関/関係課）

水質保全対策協議会 中間案　報告

常任委員会 報告 中間案　報告

環境審議会　中間報告

9月

8月 パブコメ　実施 8月

最終素案 意見照会 （関係市町/関係機関/関係課）

水質専門委員会議 (第4回） 最終案　意見照会

10月

最終案　作成

答申素案 意見照会 （関係市町/関係機関/関係課）

11月 水質専門委員会議 (第5回） 答申案　意見照会

パブコメ版提出 答申案　作成

12月下旬

上流域自治体　意見照会

中下旬

3月

計画策定
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1月 河川管理者　協議 （約1ヶ月：1月上旬～2月上旬）

2月 本協議(上旬) 環境大臣　協議

計画(答申)案　決定

12月 環境審議会　答申


