
＜土総様式１＞

土木総務課№ 9 策定年月日 R2年11月25日

施設名称 所管所属名称

大分類 公用施設 中分類 庁舎 小分類 単独庁舎

構造 棟情報一覧のとおり 用途 棟情報一覧のとおり 建築日 棟情報一覧のとおり

経過年数 棟情報一覧のとおり 耐用年数 棟情報一覧のとおり 目標使用年数 棟情報一覧のとおり

運営方式 直営 管理者名称 仙台土木事務所 全延床面積（㎡） 4,513.54㎡

所在地

必要性の有無 有

個別施設計画

１　対象施設・施設概要

施設情報

仙台土木事務所 仙台土木事務所

公共施設等総合管理方針施設分類

主要建物概要

仙台市宮城野区幸町四丁目1番2号

２　計画期間

令和２年度から令和１１年度までの１０年間

３　点検・診断によって得られた個別施設の状態

 別添「県有建築物保全点検調査報告書」のとおり

４　当該施設の必要性

必要性の判断理由 土木行政を行うため必須。

５　施設ごとの今後の対策

管理に関する基本的
な考え方を踏まえた
施設の管理方針

　職務遂行に当たり必要不可欠な施設であり、適正な維持管理が必要であることから、今後
も適切な維持管理に努める。
　点検・補修結果については、データを蓄積し今後の施設保全に活用する。
　また、予防保全の考え方を取り入れ、劣化状況等に応じた周期的な改修等を図るととも
に、計画的な修繕・更新を行う。
※別添中長期保全計画表のとおり

施設間・対策間の優
先順位の判断内容

　令和２年度現在で、事務所及び車庫は築３８年と、一部、耐用年数・目標使用年数を既に経過した
建物があり、設備を含め全体的に老朽化している。令和元年度に陸こう水門関連工事により焼却炉
棟を撤去し２階建ての書庫棟（工事費：45,684千円）を新築した。
　令和元年８月と９月に実施した県有建築物保全点検調査の結果、Ｃ（要計画修繕）・Ｄ（要是正）判定
で、次のとおり指摘があった。
・庁舎の３階書庫雨漏り【Ｃ】（屋上のシート防水等劣化【Ｄ】）
・庁舎機械で揚水ポンプ異音【Ｃ】
・車庫及び受水槽棟の窓ガラス破損【Ｄ】⇒修繕済
上記指摘箇所は優先的に修繕し，Ｂ判定箇所のうち，受水槽棟内部塗装工事（935千円）はR4年度に
工事を計画し，その他は経過観察の上、劣化の状況に応じ修繕する。
なお，Ｒ２年度は電気設備更新工事（30,503千円）を予定しており、今後も、計画的な保全点検に努め
ながら、適正な維持管理をしていく。

設置根拠規定等
地方自治法第155条第1項，第156条第1項
行政機関設置条例第15条ほか

業務内容 行政組織規則第95条6項



9

番号
中長期

保全計画
対象区分

1500㎡以
上

防災拠点 建物名称 財産区分
取得

年月日
建築

年月日
建面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

階数
（地上）

階数
（地下）

建物用途 建物構造
耐用
年数

目標
使用
年数

経過
年数

点検区分

1 ○ ○ ○ 庁舎 行政財産 1981/3/24 1981/3/24 1,030.00 2,648.64 3 単独庁舎 鉄筋コンクリート 50 65 39 保全点検

2 車庫（工事監理車用） 行政財産 1981/3/19 1981/3/19 340.97 639.35 2 単独庁舎 鉄筋コンクリート 50 65 39 保全点検準用

3 車庫（普通車用） 行政財産 1981/3/19 1981/3/19 197.48 197.48 1 単独庁舎 鉄骨造 34 45 39 保全点検準用

4 車庫（普通特殊車用） 行政財産 1981/3/19 1981/3/19 232.83 232.83 1 単独庁舎 鉄骨造 34 45 39 保全点検準用

5 車庫（普通貨物車用） 行政財産 1981/3/19 1981/3/19 204.59 204.59 1 単独庁舎 鉄骨造 34 45 39 保全点検準用

6 車庫（大型特殊車用） 行政財産 1981/3/19 1981/3/19 288.85 288.85 1 単独庁舎 鉄骨造 34 45 39 保全点検準用

7 書庫棟（旧 焼却炉棟） 行政財産 2020/2/4 2020/2/4 72.00 144.00 2 単独庁舎 鉄骨造 34 45 0 保全点検準用

8 受水槽棟 行政財産 1981/3/24 1981/3/24 25.60 25.60 1 単独庁舎 鉄骨造 34 45 39 保全点検準用

9 倉庫 行政財産 1990/12/26 1990/12/26 66.10 132.20 2 単独庁舎 鉄骨造 34 45 29 保全点検準用

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

土総№

仙台土木事務所（棟情報一覧）



＜土総様式２＞

土総№ 9 仙台土木事務所

短期保全計画表（施設全体） （千円）
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 備考

1,000

0 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207

45,684

45,684 0 0 5,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207 4,207

（棟別内訳） （千円）
Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 備考

１棟 庁舎 ○ ○ ○ ○

２棟 車庫（工事監理車用） ○ ○ ○ ○

３棟 車庫（普通車用） ○ ○ ○ ○

４棟 車庫（普通特殊車用） ○ ○ ○ ○

５棟 車庫（普通貨物車用） ○ ○ ○ ○

６棟 車庫（大型特殊車用） ○ ○ ○ ○

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟） ○ ○ ○ ○

８棟 受水槽棟 ○ ○ ○ ○

９棟 倉庫 ○ ○ ○ ○

内部塗装

1,000

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 484 484 484 484 484 484 484 484

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 570 570 570 570 570 570 570 570

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 501 501 501 501 501 501 501 501

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 708 708 708 708 708 708 708 708

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 22 22 22 22 22 22 22 22

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 63 63 63 63 63 63 63 63

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

0 293 293 293 293 293 293 293 293

車庫（普通特殊車用）

５棟

８棟 受水槽棟

９棟 倉庫

　施設名称：
ロ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕A（予防保全）に係る費用
ハ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕B（事後保全）に係る費用

ニ　耐震化費用（非構造部材）

ホ　更新・建替

８棟 受水槽棟

ト　機能転換・用途変更

チ　廃止・撤去

施設維持管理費
（施設の維持管理に係る通常の予算額）

合計

イ　点検・診断　（実施予定年度に○）

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟 車庫（普通貨物車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

ロ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕A（予防保全）に係る費用

１棟 庁舎

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

車庫（普通貨物車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

へ　複合化・集約化

２棟 車庫（工事監理車用）

３棟 車庫（普通車用）

９棟 倉庫

ハ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕B（事後保全）に係る費用

１棟 庁舎

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

２棟 車庫（工事監理車用）

３棟 車庫（普通車用）

４棟



新築

45,684
７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

１棟 庁舎

９棟 倉庫

へ　複合化・集約化

１棟 庁舎

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

２棟 車庫（工事監理車用）

３棟 車庫（普通車用）

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟

８棟 受水槽棟

９棟 倉庫

ト　機能転換・用途変更

ニ　耐震化費用（非構造部材）

８棟 受水槽棟

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

８棟 受水槽棟

９棟 倉庫

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟 車庫（普通貨物車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

ホ　更新・建替

１棟 庁舎

２棟 車庫（工事監理車用）

１棟 庁舎

６棟 車庫（大型特殊車用）

２棟 車庫（工事監理車用）

３棟 車庫（普通車用）

３棟 車庫（普通車用）

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟 車庫（普通貨物車用）

３棟 車庫（普通車用）

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟 車庫（普通貨物車用）

車庫（普通貨物車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

２棟 車庫（工事監理車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

８棟 受水槽棟

９棟 倉庫



書庫棟（旧 焼却炉棟）

８棟 受水槽棟

９棟 倉庫

９棟 倉庫

施設維持管理費
（施設の維持管理に係る通常の予算額）

１棟 庁舎

７棟 書庫棟（旧 焼却炉棟）

２棟 車庫（工事監理車用）

３棟 車庫（普通車用）

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟 車庫（普通貨物車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

２棟 車庫（工事監理車用）

３棟 車庫（普通車用）

８棟 受水槽棟

４棟 車庫（普通特殊車用）

５棟 車庫（普通貨物車用）

６棟 車庫（大型特殊車用）

チ　廃止・撤去

１棟 庁舎

７棟



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 2,649 ㎡　③階数： 地上３階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 - 1

3 - 2

4 -

5 -

6 - 判定

A

判定

年度①用途： 事務所

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目）

経過観察の上，必要に応じて，修繕等について検討してください。

判定

A

屋上及び屋根

B

　（対策等）
経過観察の上，撤去等の検討が必要です。

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

3階北側の資料室の外壁側より雨漏りが見られます。（遠隔操作用に改修予定）

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

・資料室（遠隔操作用に改修予定）や執務室等に点灯しない非常用照明がありますので，必要な場
合は，確認の上対処が必要です。
・自動扉の開閉時に異音がします。修繕等の対処が望まれます。

特記事項

　（指摘項目）

A

　（対策等）

庁舎

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

判定

C

　（対策等）

雨漏り箇所を特定の上，修繕が必要です。

判定

D

屋根面以外に外壁等から雨漏りしている可能性もあることから，原因を究明の上対処が必要です。天
井面については同時改修が望まれます。

　（対策等）

コンクリート壁の一部にひび割れや浮きが見られます。

3階北側の資料室の天井面から雨漏りが見られます。（遠隔操作用に改修予定）屋上の鳩
小屋のシート防水やシーリングが劣化しています。

　（指摘項目） 判定
使用していない太陽光パネルの配管や指示部材に錆が見られます。一部剥がれている箇
所があります。劣化が進行すると飛散する恐れがあります。



※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

営繕課　

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名
令和元年9月11日

技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 639 ㎡　③階数： 地上２階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

判定

―

判定

年度①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

A

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

2階の階段部分のガラスが割れています。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

・シャッターの開閉に支障をきたしている箇所があります。修繕が望まれます。

営繕課　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

令和元年9月11日
技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所

　（対策等）

車庫（工事監理車用）

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

D

　（対策等）

取り換えが必要です。

判定

A

　（対策等）



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 289 ㎡　③階数： 地上１階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

車庫（工事監理車用）

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

経過観察願います。

判定

B

清掃が必要です。
　（対策等）

横樋につまりが見られ，縦樋とのつなぎ目から雨水がしみてきています。

営繕課　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

―

令和元年9月11日
技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所

　（対策等）

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

帳壁基礎立上り部に爆裂が見られます。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

―

判定

―

判定

年度



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 233 ㎡　③階数： 地上１階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

車庫（普通特殊車用）

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

経過観察願います。

判定

A

　（対策等）

営繕課　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

―

令和元年9月11日
技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所

　（対策等）

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

帳壁基礎立上り部にひび割れが見られます。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

―

判定

―

判定

年度



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 205 ㎡　③階数： 地上１階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

判定

―

判定

年度①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

―

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

帳壁基礎立上り部にひび割れが見られます。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

営繕課　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

―

令和元年9月11日
技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所

　（対策等）

車庫（普通貨物車用）

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

経過観察願います。

判定

B

　（対策等）



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 197 ㎡　③階数： 地上１階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

車庫（普通車用）

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

経過観察願います。

判定

A

　（対策等）

営繕課　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

―

令和元年9月11日
技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所

　（対策等）

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

帳壁基礎立上り部，鉄骨柱脚部に爆裂が見られます。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

―

判定

―

判定

年度



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 132 ㎡　③階数： 地上１階  　④竣工年度 昭和 55

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

倉庫

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

判定

A

　（対策等）

営繕課　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

―

令和元年9月11日
技術補佐　渡邊　広範
技師　加藤　丈博

元木次長
仙台土木事務所

　（対策等）

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

建物棟名称：

その他

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

仙台土木事務所

①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

―

判定

―

判定

年度



　　　　　　　　　施設名称：　 　　中長期保全計画表（総括）

作成年

年 2020/4/1 　　（金額単位：千円）

2031 ～

2050

建築 7,481 22,545 926 16,050 2,347 103,173 152,522

電気 19,898 13,923 24,211 312 934 936 577 36,898 97,689

延べ面積 2,649㎡ 機械 1,760 1,211 11,294 382 1,083 9,737 25,467

竣工年月日 1981/3/24 その他 500 1,500 5,392 25,497 32,889

築年数 築39年 小計 22,158 1,500 5,392 22,615 83,547 312 2,242 18,069 2,924 149,808 308,567

建築 7,481 22,545 926 16,050 2,347 103,173 152,522

電気 19,898 13,923 24,211 312 934 936 577 36,898 97,689

機械 1,760 1,211 11,294 382 1,083 9,737 25,467

その他 500 1,500 5,392 25,497 32,889

計 22,158 1,500 5,392 22,615 83,547 312 2,242 18,069 2,924 149,808 308,567

　合計

1

棟名称 庁舎

30年間
合計 備　　考

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

仙台土木事務所

2020

番
号

建物名称 部位

年（西暦）

2029 2030



庁舎 作成条件： ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
RC造 ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後３０年間の改修費用を概算で算出した。
地上３階 ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」，県単価及び見積を用いる。
2,649㎡ ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
1981/3/24 ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。物価上昇率は考慮しない（割引率0%）。消費税率は10％で算出している。
1981/3/24

作成年 仙台土木事務所  全景      

2020 年 2020/3/24 3 24 　　（金額単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 年度 内容
更新 20 15,432 15,432 30,864 2008年度 屋上防水改修工事

修繕 5 679 679 679 679 2,716

設計・監理 － 926 618 926 618 3,088

更新 40 3,717 3,717

修繕 －
設計・監理 －

更新 50 58,657 58,657

修繕 10 1,784 1,784 3,568

設計・監理 － 2,347 1,174 3,521

更新 20 21,677 21,677 43,354

修繕 －
設計・監理 － 1,301 868 868 3,037

7,481 22,545 926 16,050 2,347 59,831 679 679 1,784 679 22,545 926 16,050 152,522

更新 15 934 934 1,868 2012年度 更新

修繕

設計・監理 -

更新 30 5,103 5,103

修繕 15 280 280

修繕 6 280 280 280 280 1,120

設計・監理 － 511 473 984

更新 30 4,948 4,948

修繕 15 265 265

修繕 6 265 265 265 265 1,060

設計・監理 －

更新 30 4683 4,683

修繕 15 426 426

設計・監理 －

更新 30 5665 5,665

修繕 15 516 516

設計・監理 － 567 473 1,040

更新 30 2048 2,048 2015年度 更新

修繕 10

設計・監理 －

更新 30 2410 2,410 2009年度 更新

修繕 10

設計・監理 －

更新 30 187 187

修繕

設計・監理 －

更新 40 2012年度 更新

修繕

設計・監理 －

更新 30 17,284 17,284 2010年度 更新

修繕 8 1249 1249 1249 3,747

修繕 4 624 624 624 624 624 624 3,744

修繕 2 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 4,056

設計・監理 － 1210 692 1,902

更新 30 19,898 12,016 31,914

修繕 15 1116 1,116

設計・監理 － 842 481 1,323

19,898 13,923 24,211 312 934 936 577 2,465 312 1,201 592 4,311 19,888 1,511 1,216 2,048 312 2,450 592 97,689

更新 30 2,233 2,233 2011年度 更新

修繕 10 329 329 658

設計・監理 －

更新 30 1,597 1,597 2011年度 更新

修繕 10 124 124 248

設計・監理 －

更新 20 1,760 1,760 3,520

修繕 7 1083 1083 1083 3,249

修繕 4 382 382 382 382 382 1,910

設計・監理 －

更新 30 10,821 10,821

修繕 －

設計・監理 － 758 473 1,231

1,760 1,211 11,294 382 1,083 382 453 1,465 382 5,590 382 1,083 25,467

(屋上全面 アスファルト防水押え
コンクリートからシート防水に変更)

8 　非常用発電機
  200Ｖ　50kVA

　高圧変圧器盤
　（三相100kVA）

　変圧器（モールド）
　（三相100kVA）

7 　高圧ケーブル

6

受変電設備

9 電灯・
動力設備

　分電盤・電灯動力分電盤

3

小計

3 　き電盤（屋内）

4 　給水管 SGP-PB

衛生設備

　揚水ポンプ
　300Ｌ/ｍｉｎ

1 　FRP製パネルタンク　受水槽
  30ｍ3

2 　FRP製パネルタンク
　高架水槽 8ｍ3

改修履歴

建
築

屋上
及び
屋根

建築年月日

番
号

部 位 部　　　　　材 標準
周期

30年間
合計

1 　シート防水

2 　アルミ笠木

3

外壁

　タイル張り

　高圧コンデンサ　20kVA用

2 　高圧受配電盤（屋内）

仙台土木事務所 　　中長期保全計画表

棟名称
構造
階

延べ面積

備　　考

4 　シーリング

5

4

小計

小計

機
械

　高圧変圧器盤
　（単相100kVA）

電
気

　変圧器（モールド）
　（単相100kVA）

1 　高圧気中開閉器（ＰＡＳ）

土木部営繕課

2 / 4 ページ



庁舎 作成条件： ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。
RC造 ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後３０年間の改修費用を概算で算出した。
地上３階 ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」，県単価及び見積を用いる。
2,649㎡ ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。
1981/3/24 ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。物価上昇率は考慮しない（割引率0%）。消費税率は10％で算出している。
1981/3/24

作成年 仙台土木事務所  全景      

2020 年 2020/3/24 3 24 　　（金額単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 年度 内容
改修履歴

建築年月日

番
号

部 位 部　　　　　材 標準
周期

30年間
合計

仙台土木事務所 　　中長期保全計画表

棟名称
構造
階

延べ面積

備　　考

土木部営繕課

更新

修繕 1,179 1,179

設計・監理

更新 1,760 1,760

修繕

設計・監理

更新 2,156 2,156

修繕

設計・監理

更新

修繕 500 500

設計・監理

更新 1,500 1,500

修繕

設計・監理

更新

修繕 297 297

設計・監理

更新 25,497 25,497

修繕

設計・監理

500 1,500 5,392 25,497 32,889

22,158 1,500 5,392 22,615 83,547 312 2,242 18,069 2,924 60,213 2,465 679 765 1,465 1,201 1,271 4,693 19,888 7,374 1,511 679 1,216 24,593 312 1,308 19,583 592 308,567　　　合　　　　　　　計

自動ドアガイドレール修繕

小計

1 排気ファン（２台）交換

4

2 防犯カメラシステム設置

3 屋上ソーラーパネル等撤去

その他の部位

7 庁舎照明器具ＬＥＤ工事

5 便所洗面器排水管更新

6 自家発電装置蓄電池交換修繕

3 / 4 ページ



作成年

2020 年 2020/3/24 3 24 　　（金額単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2021 ～

築40年 築41年 築42年 築43年 築44年 築45年 築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 2050

20 2008 2028 15,432 15,432 15,432 30,864 更新

修繕①:破損修繕 5 2024 2028 679 679 679 679 679 2,716 修繕①

修繕　計 5.10 679 679 679 679 2,716 修繕計

- 926 618 926 618 3,088 設計・監理

679 926 16,050 679 679 679 926 16,050 36,668

40 2024 2064 3,717 3,717 3,717 更新

修繕

- 設計・監理

3,717 3,717

50 1981 2031 58,657 58,657 58,657 更新

10 2024 2031 1,784 1,784 1,784 3,568 修繕

- 2,347 1,174 3,521 設計・監理

1,784 2,347 59,831 1,784 65,746

20 2025 2045 21,677 21,677 21,677 43,354 更新

修繕

- 1,301 868 868 3,037 設計・監理

1,301 22,545 22,545 46,391

7,821 22,545 926 16,050 2,347 59,831 1,019 1,019 1,784 1,019 22,545 926 16,050 153,880

15 2012 2027 934 934 934 1,868 更新

修繕

- 設計・監理

934 934 1,868

30 2025 2055 5,103 5,103 5,103 更新

修繕：保護継電器等交換 15 2040 2055 280 280 280 修繕①

分解整備：冷却ﾌｧﾝ等交換 6 2032 2055 280 280 280 280 280 1,120 修繕②

修繕　計 280 280 280 280 280 1,400 修繕計

- 511 473 984 設計・監理

511 5,576 280 280 280 280 280 7,487

30 2024 2054 4,948 4,948 4,948 更新

修繕：保護継電器等交換 15 2039 2054 265 265 265 修繕①

分解整備：冷却ﾌｧﾝ等交換 6 2030 2054 265 265 265 265 265 1,060 修繕②

修繕　計 265 265 265 265 265 1,325 修繕計

- 設計・監理

4,948 265 265 265 265 265 6,273

30 2024 2054 4,683 4,683 4,683 更新

修繕 一部配線用遮断機等交換 15 2039 2054 426 426 426 修繕

- 設計・監理

4,683 426 5,109

30 2025 2055 5,665 5,665 5,665 更新

修繕 一部配線用遮断機等交換 15 2040 2055 516 516 516 修繕

- 567 473 1,040 設計・監理

567 6,138 516 7,221

30 2015 2045 2,048 2,048 2,048 更新

修繕

- 設計・監理

2,048 2,048

30 2009 2039 2,410 2,410 2,410 更新

修繕

- 設計・監理

2,410 2,410

30 2024 2054 187 187 187 更新

修繕

- 設計・監理

187 187

40 2012 2052 773 更新

修繕

- 設計・監理

30 2010 2040 17,284 17,284 17,284 更新

分解整備①:ピストン分解等 8 2024 2040 1,249 1,249 1,249 1,249 3,747 修繕①

分解整備②:ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞ開放等 4 2024 2040 624 624 624 624 624 624 624 3,744 修繕②

分解整備③:オイル交換等 2 2024 2040 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 4,056 修繕③

修繕　計 2,185 312 936 312 2,185 312 936 312 312 936 312 2,185 312 11,547 修繕計

- 1,210 692 1,902 設計・監理

2,185 312 936 312 2,185 312 936 312 1,210 17,976 312 936 312 2,185 312 30,733

30 2025 2055 12,016 12,016 12,016 更新

15 2040 2055 1,116 1,116 1,116 修繕

- 842 481 1,323 設計・監理

842 12,497 1,116 14,455

15,016 24,211 468 934 1,404 866 3,698 468 1,802 888 4,444 20,028 1,800 1,824 2,048 468 3,675 888 84,927

30 2011 2041 2,233 2,233 2,233 更新

修繕 電極・ボールタップ交換 10 2024 2041 329 329 329 658 修繕

- 設計・監理

329 329 2,233 2,891

30 2011 2041 1,597 1,597 1,597 更新

修繕 電極・ボールタップ交換 10 2024 2041 124 124 124 248 修繕

- 設計・監理

124 124 1,597 1,845

20 2021 2041 1,760 1,760 1,760 3,520 更新

分解整備①:分解整備 7 2030 2041 1,083 1,083 1,083 1,083 3,249 修繕①

分解整備②:軸受交換 4 2027 2041 382 382 382 382 382 382 1,910 修繕②

修繕　計 382 1,083 382 1,465 382 382 1,083 5,159 修繕計

- 設計・監理

1,760 382 1,083 382 1,465 382 1,760 382 1,083 8,679

30 2025 2055 10,821 10,821 10,821 更新

修繕

- 758 473 1,231 設計・監理

758 11,294 12,052

1,760 1,211 11,294 573 1,625 573 453 2,198 573 5,590 573 1,625 28,047

2 き電盤（屋内）

更新

修繕

設計・監理

小計

8 高圧ケーブル

更新

修繕

設計・監理

小計

設計・監理

小計

変圧器（モールド）
（三相100kVA）

更新

設計・監理

小計

小計

更新

修繕

修繕

21
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置

（非常用）

更新

修繕

設計・監理

小計

受変電設備

8 高圧コンデンサ

更新

修繕

設計・監理

小計

設計・監理

設計・監理

小計

受電盤（屋内）

更新

修繕

設計・監理

小計

高圧変圧器盤
（三相100kVA）

更新

修繕

設計・監理

小計

4

衛生設備

機械　計

6 給水配管

更新

修繕:－

設計・監理

小計

4 高架水槽

更新

設計・監理

小計

電気　計

10 電灯・動力
設　　　備

電灯分電盤
電灯動力分電盤

更新

設計・監理

小計

修繕

受水槽

更新

設計・監理

小計

5 揚水ポンプ

更新

電

気

高圧変圧器盤
（単相100kVA）

更新

設計・監理

小計

変圧器（モールド）
（単相100kVA）

建築　計

更新

2

更新

修繕

設計・監理

小計

5 シーリング

更新

修繕：－

設計・監理

小計

1

高圧気中開閉器
（架空引込）

地絡方向保護装置付
300A

修繕

4 タイル張り

3 アルミ製笠木

更新

修繕

設計・監理

番
号

部 位 部　　　　　材

1 シート防水

更新

修繕

設計・監理

小計

標準
周期

初年度
設定

２回目
更新

金額 種別

建

築

屋根・屋上

庁舎棟

小計

外壁


