
○県道丸森霊山線については，一部本復旧工事に着手しており，非出水期となる今年度後半
より本格的に工事を進めてまいります。
○また，県道丸森霊山線の通行止めに伴い，筆甫地区への迂回路となる町道古田峠線につい
て，今年７月１日から県が管理を代行しており，また，７箇所の町道災害復旧工事の施工に
ついても県が受託するための仮協定を８月２８日に締結しています。
県道・町道共に早期の復旧完了を目指して，町とも協力し工事を進めてまいります。
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【道路関係位置図】※太線部は被災集中区間 町道古田峠線
北山橋付近における応急舗装状況
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丸森町内の道路災害復旧状況について

丸森霊山線通行止めの間、
丸森町中心部から筆甫地区
への迂回は図の破線のよう
にお願いしています。
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