ねぎほ場の様子

令和7年度 第1回普及活動検討会

プロジェクト課題No.1

経営継承後の農業法人における ねぎ、うめの規模拡大と生産性向上

大河原農業改良普及センター

計画期間：令和7～9年度

対象者：株式会社館島田ファームDero（役員3人、社員2人）

チーム員：◎菅野雪子、高橋真樹子、澤里昭寿、小島由美子、
中込佑介、進藤裕子

1. 対象者の概要①

(株) 舘島田ファームDero (角田市)

法人の変遷

H26 集落営農組織から農事組合法人へ

R6 株式会社 舘島田ファームDero

平均年齢75.5歳

→ 若手3人(30~50代)に経営継承

体制 役員3人、正社員2人、パート従業員

1. 対象者の概要②

(株)館島田ファームDero (角田市)

経営内容 (R7)

土地利用型 水稲50ha、麦5ha

園芸 ねぎ3.9ha (R6から+1.3ha)

うめ2.7ha (+苗木130本)、その他

加工 梅干し23t (R7見込み)

販売先

農協出荷のほか、道の駅、ねぎ祭り、ふるさと納税の返礼品など

2. 課題の背景①

法人の特徴

- ▶ 若手に世代交代して2年目
- ▶ 従業員を周年雇用＋新入社員
- ▶ 園芸品目・加工にも力を入れている

新入社員(左)と役員(右2人)

先進事例となる重要な法人

体制整備、技術指導が必要

2. 課題の背景②

法人の目標： **令和9年の年間売上1億円**

	水稻	ねぎ	梅干し
R9目標	6,800	2,000	1,200

(単位：千円)

収益向上、周年雇用のための園芸品目の強化

⇒ **ねぎの収量向上、うめの規模拡大**

適期作業の実現に向けた組織運営の効率化

⇒ **作業計画作成・管理体制の見直し**

3. 活動目標と活動事項①

【令和7年度目標】

○定性的目標

- ・ねぎ、うめの栽培に関わる基礎的技術と知識の習得が図られる。
- ・労務配分計画の進行管理のための情報共有の場が持たれる。

○定量的数値目標

ねぎの収量 1.8t/10a

	R6 (現状)	R7	R8	R9
目標 (t/10a)	1.5	1.8	2.1	2.5

3. 活動目標と活動事項②

活動事項

①ねぎの収量向上に向けた栽培管理指導

②うめの新改植に向けた栽培管理指導

③労務配分計画作成及び実施への支援

4. 活動状況①

①ねぎの収量向上に向けた栽培管理指導

現地巡回による栽培技術の指導

- 育苗：温度管理・かん水等の指導
- 防除：適期防除の共有、作業優先度の検討

- ◎苗質が向上した
- 優先順位をつけた管理作業を意識できた

定植作業の様子

4. 活動状況②

①ねぎの収量向上に向けた栽培管理指導

防除暦の提案・防除適期の共有

→法人に合った
防除スケジュールの作成支援

施肥体系の改善

→土壌分析の結果をもとに
追肥の回数、分量の見直しを提案

ねぎほ場の様子

4. 活動状況③

② うめの新改植に向けた栽培管理指導

苗木育成の現地指導

- ・ 時期に合った情報提供

→ 従業員にも指導し、
法人全体の技術向上を図った

◎ 苗木管理の重要性の認識が向上

苗木管理についての現地指導

4. 活動状況④

② うめの新改植に向けた栽培管理指導

現地巡回による成木の管理指導

→ 適期防除の呼びかけ、
作業省力化のためのせん定指導

◎ 発生が多かった害虫の被害抑制

成木管理についての現地指導

4. 活動状況⑤

③労務配分計画作成及び実施への支援

役員による打ち合わせの実施呼びかけ

→話し合いの場を設け、
各品目の計画・状況を共有

◎作業のヌケ・モレが減った
人数配置などの共有が円滑になった

打ち合わせの様子

4. 活動状況⑥

③ 労務配分計画作成及び実施への支援

4～7月の作業の振り返り

→良かった点や課題を確認

進捗管理、振り返りの方法の検討

→シートの記録による

進捗管理、振り返りを提案

◎記録・共有の重要性を再認識

代表との打合せの様子

	水稻		
	計画	進捗	やり残し
7/28~8/3			
8/4~8/10			
8/11~8/17			

提案した振り返りシート（一部）

5. 今後に向けて

①ねぎの収量向上に向けた栽培管理指導

- ▶ 収量調査及び今作の振り返り
- ▶ 次作に向けた技術指導（防除、育苗管理）

②うめの新改植に向けた栽培管理指導

- ▶ 新植に向けた苗木育成、ほ場準備等の指導
- ▶ 成木のせん定（低樹高化）等の指導

③労務配分計画作成及び実施への支援

- ▶ 法人に合った管理体制の検討
- ▶ 作業時間の可視化による労務配分の見直し

ご清聴ありがとうございました

梅の天日干しの様子