

# 休日等取得計画書

工事番号：R2〇〇地区(△△△)-□□□号

工事名：◇◇◇地区▽▽▽工事

<凡例>■:休工日, ▲:振替休工日, ○:作業日, △:振替作業日, □:休工日作業, ●:天候等による休工日, ▼:休工日内勤等

令和〇年〇月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	集計							
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	休工 日数	作業 日数	対象 日数					
工程	現場事務所の設置, 資機材の搬入	計画	■																																					上段:計画 下段:実績	上段:計画 下段:実績	上段:計画 下段:実績		
	実績																																											
	構造物撤去工	計画					■							■																														
	実績																																											
	仮設工	土留・仮締切工	計画																			■																						
	実績																																											
	橋脚基礎工	鋼管矢板基礎	計画																										■															
	実績																																											
	橋脚本体工	本体コンクリート	計画																																									
	実績																																											
後片付け		計画																																										
実績																																												
作業所の休日取得計画		計画					○	○	○	○	■	■	▲	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○	8日	20日	28日			
元請		〇〇建設(株)	現場代理人	宮城 一郎	計画																																			8日	20日	28日		
			監理技術者	〇〇 〇〇	計画																																			8日	20日	28日		
			〇〇技術者	〇〇 〇〇	計画																																			8日	20日	28日		
					実績																																							
下請	A社	構造物撤去工 仮設工	一次 下請	計画																																				8日	20日	28日		
				実績																																								
	B社	鋼管矢板基礎	二次 下請	計画																																				4日	7日	11日		
				実績																																								
C社	鋼管矢板基礎	三次 下請	計画																																				2日	6日	8日			
				実績																																								
				計画																																								
				実績																																								
現場閉所率計算方法				備考																									0月0日~0月0日まで現場閉所率															
・分子:現場閉所日の実績累計日数 ・分母:対象期間の日数					17日の振替休工 関係機関協議による作業																								計画: 8日 実績①: 7日 現場閉所率 ①/28 = 25.0% 判定: 25.0%以上:4週7休															
																												累計現場閉所率																
																												計画: 8日 実績②: 7日 現場閉所率 ②/28 = 25.0% 判定: 25.0%以上:4週7休																